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PRZEDMOWA

Niniejszy Program Funkcjonalno- Uzytkowy (PFU) pn. ,,Budowa gminne;j
oczyszczalni $cieckow w miejscowosci Ostrowy, gmina Nowe Ostrowy ma
dziatce nr 109/1 obrgb Ostrowy”, zostal wykonany na podstawie umowy o
dzieto zawartej w dniu 8 grudnia 2022 r. pomiedzy Zamawiajagcym- Urzedem
Gminy Nowe Ostrowy a dr hab. inz. Markiem Gromcem- prof. Politechniki

Warszawskiej oraz Wyzszej Szkoty Ekologii 1 Zarzadzania w Warszawie.

Wykonawca PFU otrzymal od Zamawiajacego wstgpna koncepcje budowy
oczyszczalni $ciekdw komunalnych dla gminy Nowe Ostrowy, w ktorej opisano
stan obecny 1 wymagany stan docelowy, wskazujac na konieczno$¢ budowy
nowej oczyszczalni, poniewaz rozbudowa istniejacej oczyszczalni jest
technicznie niemozliwa. Powyzsze ustalenie wskazuje na konieczno$¢ migdzy
innymi zwigkszenia przepustowosci oraz warunkoOw pozwolenia wodno-

prawnego.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie reprezentowane przez
Dyrektora Zlewni w Lowiczu, udzielito pozwolenie wodnoprawne Gminie
Nowe Ostrowy w dniu 22 grudnia 2019 roku (Decyzja WA.
ZUZ.5.421.2.96.2019.EL). Zgodnie z zawarta umowa, Program PFU wykonano
W wersji papierowej oprawionej w trzech egzemplarzach i w wersji
elektronicznej, wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztéw oczyszczalni §ciekdw

Ostrowy.
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Program PFU wykonano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i

Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. ( Dz.U. RP, poz. 2454, z 29.12.2021 r.).
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I. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie komunalnej
oczyszczalni $ciekow w Nowych Ostrowach wraz z dostawg 1 montazem urzadzen i
wyposazenia oczyszczalni o przepustowosci Qgmac= 300 m*/d dla RLM = 3000. Przewiduje
si¢ realizacj¢ zadania w jednym etapie.

1. 1. Zakres wszystkich prac do wykonania w ramach zamdwienia

Zamowienie obejmuje:

* opracowanie projektu budowlanego i uzyskanie dla niego wynikajacych z przepisow:
opinii, zgdd, uzgodnien i pozwolen wraz z pozwoleniem na budowe (w imieniu Inwestora),
wraz z uzyskaniem zmiany pozwolenia wodno-prawnego na wylot i zrzut §ciekow
oczyszczonych,

« sporzadzenie karty informacyjnej/ROS dla przedsiewzigcia polegajacego na budowie
oczyszczalni $ciekow w m. Ostrowy wraz z uzyskaniem Decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach realizacji inwestycji.

* sporzadzenie projektéw wykonawczych,

* obstuge geodezyjna,

* wykonanie, na podstawie powyzszych projektéw robot budowlanych i montazowych
wraz z zagospodarowaniem i urzadzeniem terenu i doprowadzeniem energii elektrycznej do
oczyszczalni §ciekdw oraz wykonaniem/adaptacja kanatu odprowadzajacego $cieki 1 wylot
sciekow kierowanych do rzeki Ochnia oraz odtworzen po robotach budowlanych,

» kompletacje¢, dostawe 1 montaz maszyn, urzadzen, instalacji 1 wyposazenia,

* przeprowadzenie wymaganych prob i1 badan oraz przygotowanie dokumentow
zwigzanych z oddaniem wybudowanej oczyszczalni do uzytkowania i uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie.

» wykonanie rozruchu oczyszczalni,

* dostarczenie kompletu sprzetu, oznakowan, instrukcji, srodkéw ochrony

indywidualnej 1 zbiorowej z zakresu bhp i1 ochrony przeciwpozarowej, wymaganych
przepisami szczegdélowymi dla prawidtowej eksploatacji obiektu oczyszczalni $ciekow,

» przeprowadzenie szkolenia obstugi oczyszczalni,

* opracowanie instrukcji obstugi i konserwacji urzadzen,

* optaty za nadzory obce, badania itp.,
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* inwentaryzacj¢ 1 dokumentacje powykonawczg w tym geodezyjnag,

 wykonanie tablic informacyjnych i pamigtkowych

* znakowanie budynkow i instalacji zgodnie z wymaganiami przepisoOw szczegdélowych, a w
szczegblnosci oznakowanie:

° drog ewakuacyjnych

o lokalizacji sprzgtu ppoz.

° armatury, urzadzen, instalacji

° miejsc wystepowania zagrozen i ograniczen w zakresie przebywania i komunikacji

° informacyjne w zakresie pomieszczen i komunikacji

* nadzor autorski projektantow wszystkich branz,

» wykonanie badan czynnikow oddzialywania oczyszczalni $ciekow na srodowisko

do odbioru koncowego i odbioru pogwarancyjnego. Zakres prac projektowych do wykonania
w ramach zamdwienia Wykonawca opracuje i dostarczy w ramach niniejszego zamdwienia
dokumentacje projektowa zawierajaca nastepujace elementy :

1. Siedem egzemplarzy wielobranzowej Dokumentacji Budowlanej opracowanej zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego, Dz. U. z
2013 r. poz. 1129, zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi normami,

zawierajacej migdzy innymi:

a. komplet niezbednych opinii, uzgodnien i sprawdzen rozwigzan projektowych z
odpowiednimi instytucjami

b. aktualny operat geodezyjny wiascicieli dziatek objetych projektem —wypisy z rejestru
gruntéw z aktualnymi adresami i mapa ewidencyjna

c. dokumentacje geotechniczng posadowienia obiektow

d. informacje¢ projektanta o wymaganiach bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Powyzsza dokumentacja powinna umozliwia¢ uzyskanie pozwolenia na budowe¢ w
zakresie budowy oczyszczalni $ciekow objetej niniejszym Programem Funkcjonalno-
Uzytkowym. Przed wystapieniem o wydanie pozwolenia na budowe, Wykonawca
zobowigzany jest przedlozy¢ (Inwestorowi) do przegladu 3 egzemplarze w jezyku polskim
wszystkich elementow projektow koncepeyjnych i czesci Projektu Budowlanego (opisy,

obliczenia, rysunki, harmonogramy i in.). Po zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru
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(Inwestora) odpowiednio oznakowany 1 egzemplarz podlega zwrotowi do Wykonawcy, drugi
egzemplarz Inspektor Nadzoru (Inwestor) przekaze Zamawiajacemu, trzeci pozostanie w
posiadaniu Inspektora Nadzoru (Inwestora). Wykonawca winien przedktada¢ Inspektorowi
Nadzoru (Inwestorowi) do informacji takze wszelkie uzyskane opinie, pozwolenia,
uzgodnienia itp. dokumenty obrazujgce przebieg toczacego si¢ procesu projektowania.
Niezaleznie od stanu prac projektowych i rysunkéw zwigzanych z uzyskaniem

Pozwolenia na Budowe, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ do zatwierdzenia
Inspektorowi Nadzoru (Inwestorowi) wszystkie elementy projektéw wykonawczych,
obliczenia, rysunki warsztatowe itp. wraz ze szczegdtami dotyczacymi budowy i1 ukonczenia
elementow oczyszczalni.

Wszelkie oplaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych dziatan zwigzanych z
uzyskiwaniem uzgodnien, opinii 1 decyzji Wykonawca winien wliczy¢ do ceny opracowania
dokumentacji projektowej.

2. Pie¢ egzemplarzy Dokumentacji Wykonawczej wszystkich niezb¢dnych branz
umozliwiajacych prawidtowa realizacj¢ inwestycji. Zamawiajacy wymagat bedzie rowniez
Przedtozenia do akceptacji projektéw wykonawczych przed ich skierowaniem do realizacji, w
aspekcie ich zgodno$ci z ustaleniami niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego

I umowy.

3. Kompletny spis opracowan z o$wiadczeniem, ze Dokumentacja wykonana jest

zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno —budowlanymi, normami i wytycznymi
oraz, ze zostata wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktoremu ma
stuzy¢.

4. Catos¢ dokumentacji opracowanej przez Wykonawce, poza egzemplarzami
wydrukowanymi rowniez w wersji elektronicznej na dysku CD lub pendriv’e.

Wersja elektroniczna Dokumentacji projektowej wykonana zostanie z

zastosowaniem nastepujacych formatow elektronicznych:

* Rysunki, schematy, diagramy —format PDF,

* Opisy, zestawienia, specyfikacje — format PDF

Wykonawca -projektant jest zobowigzany do pelnienia nadzoru autorskiego

w trakcie realizacji inwestycji, az do zakonczenia okresu rekojmi i gwarancji za wady

robot budowlanych.
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Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu dokumentacje budowy oraz
dokumentacj¢ powykonawczg w tym z pomiarem geodezyjnym z klauzula Powiatowego

Osrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficzne;j.

2. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

2.1. Polozenie geograficzne i administracyjne

Miejscowo$¢ Ostrowy, gmina Nowe Ostrowy, w ktorej ma by¢ wybudowana przedmiotowa
oczyszczalnia, potozona jest w wojewodztwie todzkim, w powiecie kutnowskim.

Znajduje si¢ w zlewni rzeki Ochni, cigzacej do rzeki Bzury, cigzacej do Wisty.

2.2. Opis uwarunkowan projektu

Oczyszczalnia musi dziata¢ w systemie przeptywowym. Osad usuwany z procesu
oczyszczania jest osadem nadmiernym. Brak w instalacji osadnika wstgpnego. Skuteczno$¢
procesu oczyszczania musi prowadzi¢ do uzyskania na wylocie z instalacji wody o czystosci
zblizonej do poziomu A2 klasy czystosci (wedtug Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z
dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie wymagan, jakim powinny odpowiada¢ wody
powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludnosci w wodg¢ przeznaczong do
spozycia (Dz. U. 2002 nr 204 poz. 1728, lub Dz.U. 2019 poz. 1747), w przypadku podjgcia
przez Inwestora decyzji o wyposazeniu Instalacji w Ciek Biostabilizacji.

Klasa A2

Lp. Wskaznik jm dopuszczalna

1. Zawiesina ogélna mg/dm? < 30

2. ChZT mg/dm? <30

3. BZTs mg/dm?® <5

Osad nadmierny musi by¢ przetwarzany w granulat/nawo6z do zastosowan agrotechnicznych
w sposob uwzgledniajacy przekazanie odwodnionego osadu do wezta osadowego
zlokalizowanego w pobliskiej oczyszczalni §ciekéw posiadajacej taki wezet.

Oczyszczalnia $ciekéw nie moze emitowac zapachéw ztowonnych w ilo$ciach stanowigcych
zagrozenie dla dobrostanu mieszkancow. Oczyszczalnia musi by¢ bezawaryjna i powodowac
niskie koszty eksploatacji, mniejsze niz 1,5 zZtm?® oczyszczanych sciekow (wartosé z 06.2022

roku).
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Dopuszczalne wartosci wskaznikéw zanieczyszczen mierzonych stezeniem w wodach
odptywajacych z oczyszczalni dla wielkosci oczyszczalni mierzonej wielkoscig RLM =3000
to:

BZTs = 25 [mg/dm®], albo 90 % redukcji;

ChZT = 125 [mg/dm?], albo 75 % redukcji;

ZO = 35 [mg/dm?], albo 90 % redukcji;

Azot og6lny = nielimitowany w przypadku odprowadzania $ciekdw oczyszczonych do cieku;
Fosfor og6lny = nielimitowany w przypadku odprowadzania $ciekoOw oczyszczonych do
cieku;

Zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12
lipca 2019 r. (Dz. U 2019, poz.1311)

Rzeczywiste wartosci uzyskiwane w oczyszczalni wedtug PFU to klasa A2 zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska , (Dz. U. 2002 nr 204 poz. 1728, lub Dz.U. 2019 poz.
1747).

Zaktadane stezenia w $ciekach surowych, naptywajacych do oczyszczalni, to:

BZTs = 600 [mg/dm®];

ChZT = 1500 [mg/dm®];

ZO = 650 [mg/dm®];

2.3 Opis stanu istniejacego

Przedmiotem zamowienia jest gminna oczyszczalnia $ciekow mechaniczno-biologiczna z
biologicznym usuwaniem biogendw zlokalizowana w Ostrowach, gmina Nowe Ostrowy.
Oczyszczalnia stanowi¢ powinna instalacje budowang ,,0d nowa”. Lokalizacja oczyszczalni
na dzialce nr 109/1, obreb Ostrowy, stanowigcej wtasnos¢ gminy Nowe Ostrowy. Teren

lokalizacji oczyszczalni powinien by¢ terenem wolnym od zabudowy i zadrzewien.

Budynek starej oczyszczalni $ciekOw 1 pomieszczenia przylegte pozostaja 1 zostajg
wykorzystane do celéw magazynowo- gospodarczych inie przewiduje sie dodatkowych prac i
poniesionych kosztow w tym zakresie. Nowe zagospodarowanie dziatki musi uwzglednié

lokalizacje tych pozostawionych budynkow.
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3. OGOLNE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO -UZYTKOWE

3.1 Ogo6lIne uwarunkowania wykonania

Wykonawca, projektujac i realizujagc budowe oczyszczalni, zobowigzany bedzie

uwzgledni¢ fakt, ze projektowana oczyszczalnia graniczy z terenami

wolnymi od zagrozen powodziowych. Teren lokalizacji jest terenem o nieznanych
parametrach wytrzymalo$ciowych gruntu, zatem grunt musi podlega¢ weryfikacji,
alternatywnie czg$ciowej wymianie. W zakresie rozwigzan urbanistycznych i
architektoniczno-przestrzennych nalezy spelni¢ wymagania okreslone w warunkach planu
miejscowego zagospodarowania terenu, dokumentu bedacego w posiadaniu Zamawiajgcego.
3.1.1 Ogo6lne wymagania eksploatacyjne

Planowana oczyszczalnia $ciekow bedzie oczyszczalnig mechaniczno— biologiczng
pracujaca w technologii niskoobcigzonego osadu czynnego w systemie przeptywowym z
alternatywnie trzecim stopniem oczyszczania w postaci cieku biostabilizacji w opcji i
zagospodarowaniem osadow nadmiernych wytwarzanych w procesie eksploatacji.
Zagospodarowanie osadéw nadmiernych polega¢ bedzie na zagospodarowaniu
agrotechnicznym. W oczyszczalni wystepowac beda dwa rodzaje mikroorganizmow: osad
czynny zawieszony i osad czynny osiadly.

Oczyszczalnia musi spetnia¢ wymagania okreslone nastepujacymi Ustawami i
Rozporzadzeniami:

Formalno— prawna podstawe dokumentacji stanowia:

Umowa zawarta pomiedzy dr hab. inz. Markiem Gromcem, a Gming Nowe Ostrowy z dn. 08
grudnia 2022 roku.

oraz:

1 Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2022 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o udostgpnianiu informacji o srodowisku 1 jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na

srodowisko (Dz.U. 2022 poz. 1029).

2. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 pazdziernika 2021 r.

w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo wodne (Dz.U. 2021 poz. 2233),

Program Funkcjonalno-Uzytkowy dla zadania ,,Budowa gminnej oczyszczalni §ciekow w m.
Ostrowy, gmina Nowe Ostrowy, na dziatce nr 109/1 obrgb Ostrowy — opracowat dr hab. inz.
Marek Gromiec

Wszelkie prawa zastrzezone, grudzien 2022 r.


https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210002233

16

3. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 2022 r. w

sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach (Dz.U. 2022 poz. 699),

4. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2022 r. w

sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. 2022 poz. 916),

5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019
r. w sprawie substancji szczego6lnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow,
jakie nalezy speti¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekow, a takze przy

odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych
(Dz.U.2019, poz. 1311)

6. Obwieszczenie Ministra Srodowiska z dnia 15 pazdziernika 2013 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczalnych poziomow
hatasu w §rodowisku (Dz. U. nr 2014, poz. 112),

7. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2022 r. w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geologiczne i gornicze

(Dz.U. 2022 poz. 1072),

8. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. 0 zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz zmianie
niektorych ustaw (Dz. U. nr 80/2003, poz. 718),

9. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2022 r. w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o planowaniu i1 zagospodarowaniu

przestrzennym (Dz.U. 2022 poz. 503),

10. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsigwzigé

mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839).

11. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 wrze$nia 2021 r w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu Ustawy Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U. 2019 poz.
1839) ,

12. Ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawozeniu tekst jednolity (Dz.U. 2021 poz.

76) w zakresie wymogow posiadania certyfikatu ministra wlasciwego do spraw rolnictwa,

13. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 28 czerwca

2019 r. (Dz.U. 2019, poz.1220) w sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla srodowiska
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wodnego, ktorych wprowadzanie w $ciekach przemystowych do urzadzen kanalizacyjnych

wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego

14. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych

osadow sciekowych, (Dz. U. 2015 poz. 257);

15. Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie

wykonania niektorych przepiséw ustawy o nawozach i nawozeniu, (Dz. U. 2008 nr 119 poz.

765),

16. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 29 sierpnia
2019 r. w sprawie wymagan, jakim powinny odpowiada¢ wody powierzchniowe

wykorzystywane do zaopatrzenia ludnos$ci w wode przeznaczong do spozycia przez ludzi.
(Dz. U. 2019 r. poz. 1747).

Oczyszczalnia musi posiada¢ hermetyczng stacj¢ zlewcza $ciekow dowozonych

wyposazong w przeplywomierz, urzadzenie do poboru probek, urzadzenie sumujace i czytnik
do identyfikacji dostawcow. Sumaryczna, dobowa wielko$¢ tadunku kierowanego do
oczyszczalni taborem asenizacyjnym i siecig kanalizacji sanitarnej nie moze przekracza¢ 180
kg BZTs .

Oczyszczalnia musi by¢ wyposazona w System Sterowania i Automatyzacji procesow
Technologicznych wraz z ich wizualizacjg i archiwizacja oraz modutem zdalnej
teletransmisji.

3.2 Docelowe parametry oczyszczalni

Parametry pracy oczyszczalni w Ostrowach przedstawiono w ponizszej tabeli

Parametr |BZTs ChzT Z0 Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
[mg/dm®] |[mg/dm?] |[mg/dm®] | Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowe;j z

Na wlocie | < 600 <1500 |<650 dnia 12 lipca 2019 r. (Dz. U 2019, poz.1311)

Na <25 <125 <35
wylocie |albo albo albo
70-90% |75 % 90 %
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Rzeczywiste parametry $ciekow oczyszczonych wyplywajacych z oczyszczalni wyposazonej
w CB (ciek biostabilizacji) zgodne z poz. 1747 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Morskiej i Zeglugi Srodladowej) z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wymagan, jakim
powinny odpowiada¢ wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludnosci w

wodg przeznaczong do spozycia przez ludzi — klasa A2

5 30 30

3.3. Dodatkowe wymagania dla gléwnych wezléw technologicznych:

Wykonawca przedstawi swoj wariant szczegdtow rozwigzania technicznego w

czegsci opisowej oferty.

3.3.1. Wezet mechaniczny

Technologia mechanicznego oczyszczania $ciekow powinna uwzglednia¢ standardowe
rozwigzania w tym zakresie - dost¢gpne na rynku.

Skratki muszg by¢ przekazywane do wywozu uprawnionej firmie.

Separowany piasek musi by¢ oczyszczony w zakresie wymaganym

odpowiednimi przepisami. Zastosowane rozwigzania szczegoélowe nie

moga by¢ rozwigzaniami prototypowymi. Wymagane jest zastosowanie sprawdzonej na
oczyszczalniach technologii stosowanej przez uprawnione do tego typu operacji firmy.
3.3.2. Wezel osadowy

Osady sciekowe muszg by¢ stabilizowane tlenowo, odwodnione do zawartosci

min. 16 — 20 % s.m., a nast¢pnie kierowane do przetworzenia na gasi-granulat nawozowy z
zastosowaniem CaO w instalacji zlokalizowanej poza obiektem przedstawionym w PFU.
Rozwiazanie projektowe wezta osadowego i1 jego wykonanie winno obejmowac
mozliwos$¢ zatadunku osadu na $rodki transportu z wykorzystaniem konteneréw lub przyczep,
dostarczonych przez firm¢ wywozaca odpady poeksploatacyjne.

3.3.3. Inne uwarunkowania

W budynku musi by¢ po sadowiony wezet odwadniania osadéw, pozostate elementy

wyposazenia mogg by¢ umieszczone na zewnatrz. Budynek powinien by¢ zaprojektowany w
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wersji minimum raczej niz maximum. Dmuchawy z uwagi na efekt energetyczny nalezatoby
takze posadowi¢ w budynku. Takze sterownia musi by¢ posadowiona w budynku.

Aerozole i odory z terenu oczyszczalni powstajace w miejscach obréobki §ciekow surowych
muszg zosta¢ maksymalnie zdezodoryzowane, korzystnie w sposob plynacy z zastosowanej
technologii, nie generujgc dodatkowych kosztow. Oczyszczalnia $ciekoOw nie moze emitowac
zapachow ztowonnych w ilo$ciach stanowiacych zagrozenie dla dobrostanu mieszkancow.
3.3.4. Wyposazenie laboratoryjne

Oczyszczalni¢ nalezy wyposazy¢ w urzadzenia do poboru probek oraz mierniki dla
okreslenia podstawowych parametrow pracy:

* pH, temperatury, zawiesiny, tlen rozpuszczony,

» Miernik gazow toksycznych -siarkowodoru.

3.3.5. Hermetyzacja i dezodoryzacja

Z uwagi na pojawiajace si¢ uciagzliwos$ci zapachowe, wymagane jest zaprojektowanie procesu
oczyszczania w taki sposob aby nie powstawaty odory. Zamawiajacy nie

dopuszcza, aby konieczne stato si¢ ustanowienie strefy ograniczonego uzytkowania

wokot oczyszczalni. Projekt oczyszczalni musi przewidywac dezodoryzacj¢ powietrza
odsysanego znad powierzchni $ciekéw surowych/zagnitych w procesie technologicznym, w
drodze skierowania tego powietrza pod powierzchnig $cieckow w komorach nitryfikacji
bioreaktora.

3.3.6. Aparatura kontrolno — pomiarowa

Zaproponowane rozwigzanie inzynierii oczyszczania $ciekOw nalezy wyposazy¢ w niezbgdne
urzadzenia automatyki bazujace na bezawaryjnym systemie pomiarowo-sterowniczym
gwarantujgce utrzymanie i sterowalno$¢ pracy oczyszczalni.

Stan procesu oraz pracy urzadzen moze by¢ monitorowany .Zastosowany system

sterowania winien by¢ tak zaprojektowany, aby gwarantowa¢ minimalny udziat pracy
obstugi.

3.3.7. Sterowanie

Zastosowany uktad sterowania musi zapewni¢ nadzor i prowadzenie procesu

oczyszczania $ciekOw zgodny z zaprojektowanym uktadem inzynieryjnym..

Zaprojektowany 1 wykonany system musi zagwarantowac nastgpujace tryby pracy

urzadzen:

* sterowanie przez system automatyki,
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* sterowania miejscowego/reczne.

3.3.8. Rozruch oczyszczalni

Rozruch oczyszczalni nalezy przeprowadza¢ zgodnie z opracowanym przez Wykonawce i
zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru (Inwestora) planem rozruchu , uwzgledniajagcym
nieprzerwang prace czesci oczyszczalni oczyszczajacej stale doptywajace Scieki

W planie rozruchu nalezy przewidziec:

— rozruch mechaniczny urzadzen, sprawdzenie sprawno$ci mechanicznej w trakcie tzw. proby
wodnej,

— wstepny rozruch technologiczny , po zastgpieniu wody w zbiornikach oczyszczalni
$ciekami, zaszczepienie oczyszczalni osadem czynnym pobranym z oczyszczalni
funkcjonujace;.

— wilasciwy rozruch technologiczny po napelnieniu reaktoréw $ciekami i zasilaniu reaktoréw
Sciekami w sposob ciagly.

Wiasciwy rozruch technologiczny oczyszczalni nalezy przeprowadzi¢ napetniajac ja $ciekami
naptywajacymi ze zlewni sieci kanalizacji sanitarnej i dowozonymi taborem asenizacyjnym.
Rozruch instalacji odwadniania osadu —stopien odwodnienia musi osiaggna¢ co najmniej 16-20
% s.m. Sprawozdanie z rozruchu musi zawiera¢ opis przeprowadzonych dziatan, podawac ich
wyniki 1 zawiera¢ zatagczone wyniki badan potwierdzajacych osiagniecie zadanych
parametrow.

3.3.9. Budynek oczyszczalni

Budynek obstugi oczyszczalni musi spetnia¢ wszystkie obowigzujace w tym wzgledzie
przepisy i stanowi¢ obiekt zespolony z cze$cia zbiornikowa oczyszczalni, pomieszczeniem

dmuchaw, prasy tasmowej 1 sitopiaskownika.

4. SZCZEGOLOWE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

4. 1. Przepompownia

Doptywajace do oczyszczalni $cieki —zarowno z sieci kanalizacyjnej jak

dowozone taborem asenizacyjnym — beda czeSciowo ujednorodnione pod wzgledem
stezenia i1 sktadu, docelowe ujednorodnienie zajdzie w pompowni technikg barbotazu.
Przepompownia musi przettoczyé maksymalny doptyw éciekow. Sredniodobowa
przepustowos¢ wynoszaca 300 m®/d definiuje charakterystyke przepompowni.

Sterowanie pracg dwdoch pomp odbywa si¢ przy udziale systemu automatyki i
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programu komputerowego potaczonego z uktadem sterowania procesem technologicznym
oczyszczania Sciekow.

Wszystkie urzadzenia , rurociagi , schodki , drabinki itp. pracujace w kontakcie ze §ciekami ,
winny by¢ wykonane ze stali kwasoodpornej (304 wedtug ASTM, lub OH18N9 wg PN) lub
tworzyw sztucznych.

Wymagane jest wykonanie obiektu jako zelbetowego, monolitycznego, prefabrykowanego
lub wykonanego in situ .

4.2. Stacja zlewcza Sciekow dowozonych

Hermetyczna stacja zlewcza Sciekow dowozonych musi by¢ wyposazona w zltgcze
hermetyczne. Stacja zlewcza stuzy do odbioru $ciekow dowozonych samochodami
asenizacyjnymi. Przewidziano zainstalowanie hermetycznego punktu zlewnego, przyktadowo
: punkt zlewny ENKO typ STZ 201 B lub rownowazny.

Wyposazenie stacji zlewczej musi umozliwiac:

» zliczanie ilo$ci $ciekow przepuszczanych przez stacje zlewcza,

* rgczne pobieranie probek ,

« identyfikacje dostawcow ,

Mozliwy jest rgczny pobor probek sciekdéw do badan laboratoryjnych.

Ilo$¢ przekazywanych przez stacje Sciekdw jest przez stacje zliczana w

uktadzie przeptywomierza elektromagnetycznego. Scieki dowozone po przejsciu przez stacje
zlewcza kierowane sa do bioreaktora przez krate o rozstawie krat nie wigkszym niz 6 — 10
mm do pompowni.

Do miejsca usytuowania stacji zlewczej $§ciekdw, nalezy doprowadzic¢

media zgodnie z DTR stacji, zaleca si¢ zamontowac obiekt jako gotowy wyrob.

4.3. Separacja zanieczyszczen stalych

Scieki wyptywajace z sitopiaskownika nalezy kierowaé do komory BT. Dla separacji statych
zanieczyszczen (skratek 1 piasku) nalezy zastosowac standardowe urzadzenie, dostepne na
rynku. Przyktadowo Sitopiaskownik typ EET-SP/4000/300/3-0 wraz z separatorem piasku,
151/s, zaktad w Bieczu-1szt. lub réwnowazny.

Standard wykonania urzadzenia powinien umozliwi¢ wieloletnig, bezawaryjna eksploatacje,
minimum przez okres 60 miesiecy.

Parametry pracy urzadzenia powinny umozliwia¢ kierowanie odciekow do obiegu

oczyszczalni.
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Separowany w sitopiaskowniku piasek powinien by¢ oczyszczony w zakresie wymaganym
odpowiednimi przepisami.

Wszystkie urzadzenia, rurociagi, schodki, drabinki itp. pracujace w kontakcie ze $ciekami
winny by¢ odporne na korozj¢ i by¢ wykonane ze stali kwasoodpornej, korzystnie
austenitycznej, lub tworzyw sztucznych.

4.4. Komory procesowe

Cze$¢ zbiornikowa oczyszczalni wykonana w symetrii prostopadtosciennej/kotowej o
kubaturach pozwalajacych na oczyszczenie do 300 m*/d $ciekow surowych o parametrach
zwykle spotykanych na terenach wiejskich RP. Parametry te przedstawione wskaznikami —
BZTs, ChZT, ZO, Azot ogélny i Fosfor ogélny, to: 600 [g/m®], 1500 [g/m?] , 650 [g/m?], 75
[9/m?] i 10 [9/m®] odpowiednio. Symetria zardwno prostopadtoscienna jak i kotowa czesci
zbiornikowej oczyszczalni stymuluje, przy wtasciwym doborze systemu napowietrzania
wlasciwy poziom cyrkulacji obrabianych $ciekdw. Catos¢ czesci zbiornikowo instalacyjnej
oczyszczalni moze by¢ posadowiona w budynku izolujacym proces oczyszczania od
wpltywow czynnikow zewnetrznych. Budynek musi by¢ wyposazony w system wentylacyjny,
wentylacji grawitacyjne;j.

Cze$¢ obrobki $ciekow surowych (pompownia, sitopiaskownik), prasa tasmowa do separacji
osadu nadmiernego od wody musi by¢ wykonana w sposob, eliminujgcy mozliwo$é
rozchodzenia si¢ zapachow zlowonnych w Ostrowach zostang wkomponowane w budynek i
stanowi¢ beda czesci: bytowa zatogi, sterownia, hala oczyszczalni, czgs$¢ zbiornikowa,
ewentualnie ciek biostabilizacji.

Poniewaz oczyszczalnia wyposazona w ciek biostabilizacji czysci scieki do poziomu
czystosci, ktory obecnie nie jest wymagany, ale z czasem dojdzie do podwyzszenia wymagan
w odniesieniu do poziomu czystosci $ciekow oczyszczanych, dlatego decyzja o jego
zastosowaniu w zasadzie zawsze lezy po stronie Zamawiajacego. W przypadku oczyszczalni
sciekow w Ostrowach, obecnie nie przewiduje si¢ tej realizacji, a w przypadku konieczno$ci-
nastgpi to dopiero w etapie nastepnym.

Powierzchnie rzutu czesci oczyszczalni posadowionej w budynku/na otwartej przestrzeni
wynosza, przyktadowo:

1. Osadnik wtérny, bioreaktor i ciek biostabilizacji, jako opcja — 37,0+96+60=193 m?;

2. Budynek oczyszczalni — 150 m;

3. Pomieszczenie mieszczace prase tasmowa, dmuchawy w budynku, - 50 m?;
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4. Ciek biostabilizacji — 60 m?;

5. Cze$é socjalna i biuro 35 m?

11. Suma powierzchni — 428 m?.

Kubatury zbiornikowej czesci techniczno-technologicznej oczyszczalni posadowionej w na
wolnym powietrzu wynosza:

1 Osadnik wtérny — 148 m*;

2. Bioreaktor (BR) + komora BT = 528m?;

3. Komora BT — 135,2 m?,

4. Ciek biostabilizacji, alternatywnie — 120 m?;

5 Zagestnik — 36 m?;

6. PP —36 m°.

Laczna kubatura —868 m?®

BR kubatura catkowita — 528 m3; BT kubatura catkowita — 135,2 m3; ; gteboko$¢ catkowita
5,5 m, glebokos¢ czynna 5,0 m.

4.5. Osadnik wtorny
Osadnik wtérny stanowi¢ bedzie osobny zbiornik w oczyszczalni Nowe Ostrowy. Powinien

by¢ osadnikiem liniowym o symetrii prostopadtosciennej i kubaturze przedstawionej w p. 4.4

4.6 Gospodarka osadowa

Tlenowa stabilizacja osadu jest przewidziana w zagestniku, w celu eliminacji ucigzliwosci
zapachowych z nim zwigzanych. Zamawiajacy dopuszcza przeprowadzenie procesu
stabilizacji tlenowej zaréwno jako procesu symultanicznego w komorach napowietrzania jak i
wydzielonego procesu w osobnym reaktorze stabilizacji tlenowej, czyli w zagestniku.
Wymagane jest wykonanie zaggstnika jako obiektu monolitycznego Zelbetonowego,
prefabrykowanego lub wykonanego in situ. Osad nadmierny po odwodnieniu na prasie bedzie
wywozony na oczyszczalni¢ Sciekow posiadajgcg zaklad przerobu osadu nadmiernego na
granulat nawozowy, na podstawie odpowiedniej umowy.

Proponuje sig¢, zeby osady podawane byly na pras¢ srubowo-talerzowa MX-24plu,

technologia marex y z uktadem higienizacji, lub rownowazng ( prasa osadow- 1 szt).
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mW procesie gospodarki osadami niezbedne sg zgodnos$ci z obowigzujacym stanem
prawnym, a w tym:

1. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 stycznia 2021 r. w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o udostepnianiu informacji o sSrodowisku 1 jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (Dz. U. 2021 poz. 247).

2. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 pazdziernika 2021 r.
w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo wodne - Dz.U. 2021 poz. 2233,

3. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 kwietnia 2021 r. w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach (Dz.U. 2021 poz. 779),

4. Ustawa z dn. 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy — Prawo Ochrony Srodowiska,
ustawy o odpadach oraz zmianie niektérych ustaw (Dz. U. nr 100/2001, poz. 1085),

5. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. 2021 poz. 1098),
6. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019
r. W sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow,
jakie nalezy speti¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekow, a takze przy
odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych
(Dz.U.2019, poz. 1311)

7. Obwieszczenie Ministra Srodowiska z dnia 15 pazdziernika 2013 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczalnych poziomow
hatasu w srodowisku (Dz. U. nr 2014, poz. 112),

8. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lipca 2021 r. w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geologiczne i gornicze

(Dz.U. 2021 poz. 1420)

9. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2021 r. w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane

(Dz.U. 2021 poz. 2351),

10. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 marca 2021 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym (Dz.U. 2021 poz. 741),
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11. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839).

12 Ustawa z dnia 1 pazdziernika 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony srodowiska oraz
ustawy o systemie zarzadzania emisjami gazow cieplarnianych i innych substancji (Dz.U.
2021 poz. 2127) ,

13. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2020 r. w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o nawozach i nawozeniu (Dz.U. 2021 poz. 76),
14. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 28 czerwca
2019 r. (Dz.U. 2019, poz.1220) w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego, ktorych wprowadzanie w §ciekach przemystowych do urzadzen kanalizacyjnych
wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego

15. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych
osadow sciekowych, (Dz. U. 2015 poz. 257);

16. Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie
wykonania niektorych przepisow ustawy o nawozach i nawozeniu, (Dz. U. 2008 nr 119 poz.
765),

17. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 29 sierpnia
2019 r. w sprawie wymagan, jakim powinny odpowiada¢ wody powierzchniowe
wykorzystywane do zaopatrzenia ludnos$ci w wode przeznaczong do spozycia przez ludzi.

.(Dz. U. 2019 r. Poz. 1747);

4.7. Wlasciwa realizacja celow Projektu

Niezbednym elementem systemu oczyszczania Sciekow bedzie przyjecie odpowiedniego
oprogramowania i automatyki kontrolno-pomiarowo-sterujacej procesami technologicznymi
oczyszczalni, jak rowniez dobor wlasciwego czujnika mierzacego poziom tlenu
rozpuszczonego w $ciekach. Wymagane jest zastosowanie czujnika optycznego w procesie
pomiaru stezenia tlenu w $ciekach oczyszczanych.

Specjalistyczne oprogramowanie musi w sposob automatyczny zapewnic:

1.Biezacy nadzér nad stanem technicznym urzadzen, wielostopniowy,

inteligentny system ,,alarmowy” (od powiadomien do automatycznego zatrzymywania
urzadzen w krancowych przypadkach),

2. Automatyczng kontrolg wypelniania wszelkich wymogow eksploatacyjnych,,
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3. Automatyzacje 1 kompleksowg realizacje normalnych procedur eksploatacyjnych, a

takze sytuacji awaryjnych, wtasciwy dobor czujnikow zastosowanych w oczyszczalni.

II. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

5. CECHY OBIEKTU DOTYCZACE ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH
5.1 Ogolne wymagania projektowe

5.1.1. Projektowana trwalos¢

Projektowana trwato$¢ statych elementéw oczyszczalni powinna by¢ zgodna z
ponizszymi danymi:

» konstrukcje budowlane, rurociagi i budynki: 40 lat

* urzadzenia mechaniczne i elektryczne: 15 lat

* oprzyrzadowanie i systemy sterowania: 15 lat

Projekt musi uwzglednia¢ najbardziej skrajne warunki, jakie

wystapia podczas wykonywania robdt budowlanych 1 w okresie eksploatacji, obejmujace
migdzy innymi najwyzsze i najnizsze poziomy wod, warunki klimatyczne itp.
5.1.2. Wymagania technologiczne, eksploatacyjne i jakosciowe

Proponowane rozwigzania musza uwzglednia¢ nastepujace istotne zagadnienia:

» warunki lokalne,

* samoczynnos¢ dziatania przy zmiennych doptywach ilosci 1 jakosci sciekow;

» funkcjonalno$¢ rozwigzan, tatwos¢ eksploatacji, konserwacji i remontu urzadzen
I aparatury,

* Wykonawca musi wykaza¢ osiggni¢cie podanych w ofercie gwarantowanych kosztow
eksploatacji tj. kosztu oczyszczenia 1 m3 $ciekow, przy czym zuzycie energii
elektrycznej uwzgledni wszystkie urzadzenia w procesie technologicznym,
poczawszy od kraty mechanicznej do urzadzen odwadniania osadu wiacznie.

* bezpieczenstwo pracy w czasie eksploatacji,

* ochrong $rodowiska, w tym:

o konieczno$¢ spetnienia wymagan okre§lonych w art. 143 Ustawy z dnia
27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tj. Dz. U. z 2008 r Nr 25, poz. 150

Z pOzniejszymi zmianami),
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o konieczno$¢ minimalizacji wptywow na srodowisko wystepujacych w czasie realizacji
robot i eksploatacji oczyszczalni do wielkosci dopuszcezalnych,

okreslonych obowigzujacymi w Polsce przepisami, a w odniesieniu do

ucigzliwosci emisji odorow dodatkowo musi by¢ uwzgledniony warunek: emisja

odoréw powodowana eksploatacjg linii technologicznych, obiektow, urzadzen

nie moze powodowac odczuwalnej ucigzliwosci poza terenem oczyszczalni

(w obiektach kubaturowych wymagana jest zgodno$¢ z obowigzujacymi

przepisami dotyczacymi stanowisk pracy).

5.1.3. Zamiennos¢

Urzadzenia i podzespoly wykonujace podobne zadania winny spetnia¢ warunki
niezawodnosci i bezawaryjnos$ci, przy skutecznosci nie gorszej niz zapisana w projekcie.
W szczeg6lnosci dotyczy to takich elementow jak: sitopiaskownik, prasa filtracyjna, pompy,
elementy automatyki, urzadzenia pomiarowe, systemy napowietrzania, ztoza zanurzone itp.
5.1.4. Standaryzacja metryczna

Wszystkie urzadzenia i wyposazenie muszg zosta¢ zaprojektowane, dostarczone w oparciu
o system metryczny i calowy stosowany powszechnie. Parametry techniczne urzadzen,
dokumentacja projektowa, rozruchowa, instrukcje eksploatacyjne nalezy wykonac jako
spetniajace wymogi Migdzynarodowego Systemu Jednostek Miar i Jakosci.

5.1.5. Instrukcje obstugi i konserwacji

5.1.5.1 Dokumentacje techniczno-ruchowe (DTR) urzadzen

Dla kazdego rodzaju Urzadzen Wykonawca dostarczy DTR w jezyku polskim, ktore

beda obejmowac dane zestawione w dokumencie przez Producenta.

5.1.5.2 Instrukcja obstugi 1 konserwacji

Z chwilg ukonczenia rob6t Wykonawca powinien przekaza¢ Inspektorowi Nadzoru
(Inwestorowi) do przegladu Instrukcje obstugi i konserwacji (w jezyku polskim, w szesciu
egzemplarzach), dotyczaca catosci robot.

Po Przejeciu Robot przez Zamawiajacego, Wykonawca przekaze Inspektorowi Nadzoru
(Inwestorowi) do zatwierdzenia ostateczng forme Instrukcji.

Wykonawca ma obowigzek dostarczenia sze$ciu egzemplarzy ostatecznej Instrukcji
obstugi i konserwacji, w jezyku polskim w wersji elektronicznej na CD-ROM)/pendrive.
Wszystkie uzupetnienia, zmiany lub skreslenia, ktorych moze zazada¢ Inspektor Nadzoru

po doswiadczeniach uzyskanych podczas trwania robot oraz w trakcie prob, winny by¢
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ujete w wyzej wymienionych sze$ciu egzemplarzach Instrukcji obstugi i konserwacji
W postaci stron uzupetniajacych lub zastepczych, a koszt wprowadzenia tych poprawek jest w
zakresie Ceny zawartej w Umowie.

Instrukcja obstugi 1 konserwacji musi zawiera¢ w szczegdlnosci:

* wyczerpujacy opis zakresu dziatania 1 mozliwosci jakie posiada instalacja i kazdy z jej
elementow sktadowych,

* opis trybu dzialania wszystkich systemow,

« schemat technologiczny instalacji

* plan sytuacyjny przedstawiajacy instalacje po zakonczeniu Robot

* rysunki przedstawiajace rozmieszczenie Urzadzen,

* peing i wyczerpujaca instrukcje obstugi instalacji

« instrukcje 1 procedury uruchamiania, eksploatacji i wytaczania dla instalacji 1
wszystkich elementow sktadowych,

* specyfikacje wszystkich statych i zmiennych nastaw wyposazenia, zweryfikowanych
podczas prob koncowych,

* procedury postepowania w sytuacjach awaryjnych,

* procedury lokalizowania awarii

» wykaz wszystkich urzadzen uwzgledniajacy:

* nazwe¢ 1 dane teleadresowe producenta, w tym numer telefonu serwisu,

* model, typ, numer katalogowy

* podstawowe parametry techniczne

* lokalizacje

« unikalny numer (oznaczenie) umozliwiajacy odnalezienie na schematach

» wykaz narzedzi i smaréw,

» wykaz czg$ci zamiennych,

» zalecenia dotyczace czestotliwosci 1 procedur konserwacji profilaktycznych, jakie
maja zostac¢ przyjete dla zapewnienia najbardziej sprawnej eksploatacji instalacji,
 harmonogramy smarowania dla wszystkich pozycji smarowanych,

» liste zalecanych smardow i ich rownowaznikéw

» list¢ normalnych pozycji zuzywalnych,

* liste zalecanych czesci zapasowych do utrzymywania w zapasie przez koncowego
uzytkownika obejmujacg czesci ulegajace zuzyciu i zniszczeniu oraz te, ktore moga
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powodowac konieczno$¢ przedtuzonego oczekiwania w przypadku zaistnienia w
przysztosci koniecznosci ich wymiany,

* 0gblne schematy powykonawcze rozmieszczenia pulpitow operatora i sterownikow
programowalnych,

* schematy powykonawcze wszystkich potaczen elektrycznych i AKPiA

» Wykonawca ma ponadto obowiazek przekazania oprogramowania narzedziowego oraz kopii
aplikacji zastosowanej w sterownikach systemu AKPiA wraz z licencjg dla uzytkownika.
* certyfikaty proby dla silnikow, pomp, naczyn, zbiornikow i urzadzen.

podnoszacych, zarowno dotyczacych robot, jak i prob na placu budowy, oraz dla
instalacji elektrycznej i innych elementéw, dla ktérych jest to wymagane,

5.1.6. Bezpieczenstwo

Wszystkie zamknigcia i wlazy muszg by¢ zaprojektowane i wykonane w sposob
uniemozliwiajacy samoczynne otwarcie (np. pod wptywem wstrzasow lub wibracji).
Wymagane jest zachowanie wystarczajaco swobodnej wysokos$ci ponad platformami i
pomostami komunikacyjnymi.

Zamawiajacy wymaga aby wyposazy¢ obstuge oczyszczalni w przenosne urzadzenia
pomiarowe umozliwiajace identyfikacje ste¢zenia gazow toksycznych w powietrzu.

5.1.7. Latwos¢ utrzymania i konserwacji

Wszystkie instalacje technologiczne i urzadzenia musza by¢ wyposazone, o ile wymagaja
tego prace konserwacyjne i przeglady, w dogodne ciagi komunikacyjne i pomosty
konserwacyjne.

Rozmieszczenie instalacji 1 urzadzen technologicznych musi by¢ zaprojektowane

z uwzglednieniem zapewnienia wystarczajacego miejsca dla prac montazowych,
konserwacyjnych i remontowych oraz niezb¢dnych powierzchni do sktadowania

czesci zamiennych, lub zdemontowanych oston, koniecznych urzadzen dzwigowych (np.
wciggarek).

Wszystkie wyzej potozone punkty instalacji lub urzadzen, niedostgpne bezposrednio

z poziomu posadzki, ktore wymagaja regularnej obstugi musza by¢ dostepne poprzez system
przejsé 1 podestow.

Wszystkie schody, podesty 1 przejscia musza by¢ wyposazone w barierki ochronne
spetniajace wymogi przepisow BHP.

5.1.8. Zabezpieczenia antykorozyjne
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Konstrukcje wsporcze, konstrukcje podestow, schodéw, drabin, barier ochronnych i
poreczy nalezy wykona¢ z elementdéw stalowych nierdzewnych lub stalowych ze stali
weglowej zabezpieczonej antykorozyjnie, korzystnie powtokami epoksydowymi.
Pomosty konserwacyjne i stopnie schodow wykona¢ z ocynkowanych krat
pomostowych. Sposdb ocynkowania i grubo$¢ warstwy

musi trwale zabezpiecza¢ przed korozja na okres minimum 15 lat liczac od odbioru
koncowego. Dotyczy to rowniez elementow ztgcznych.

Dopuszcza si¢ zastosowanie innych pokry¢ ochronnych, gwarantujgcych nie

mniejsza skutecznos$¢ zabezpieczenia antykorozyjnego, lub wykonanie konstrukcji ze
stali kwasoodpornej.

Wszystkie rurociagi powietrzne jak rowniez rurociagi przesytowe osadoéw i sciekow
Musza by¢ wykonane ze stali kwasoodpornej lub tworzyw sztucznych

5.1.9. Nadzory autorskie

Wykonawca zapewni sprawowanie Nadzoru Autorskiego przez projektantéw

— autoréw prac projektowych zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane.
Nadzoér sprawowany bedzie w szczegdlnosci poprzez:

a) Kontrole zgodno$ci wykonania robdt z trescig projektow dokonywane przez
projektantow — autorow, udokumentowane zostang wpisem

do Dziennika Budowy o stanie realizacji robot.

b) Weryfikacje dokumentacji powykonawczej w zakresie jej zgodnosci

z faktycznym wykonaniem robot. Weryfikacja zostanie potwierdzona poprzez oswiadczenie
projektantow — autordéw, zatgczone do dokumentacji powykonawczej.

5.1.10. Szkolenie obstugi oczyszczalni

Wykonawca uwzgledni przeszkolenie na miejscu odpowiedniej liczby lokalnego
personelu, tj. stuzb eksploatacyjnych zamawiajacego, aby instalacja mogla by¢ w

pelni eksploatowana bez wykorzystywania obcego personelu czy Inspektora Nadzoru
w trakcie rozruchu technologicznego oraz eksploatacji wstepnej. Wszelkie szkolenia 1
instruktaz beda prowadzone w jezyku polskim.

Szkolenie bedzie ogdlnie obejmowaé zaznajomienie z aspektami eksploatacyjnymi systemow
jako calosci, po czym nastapi zaznajomienie z konkretnymi elementami technicznymi i

technologicznymi instalacji.
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Program szkolenia zostanie opracowany jako uzupehienie Instrukcji Rozruchu oczyszczalni i
bedzie przygotowywat personel koncowego uzytkownika do przejecia oczyszczalni w
eksploatacje.

Szkolenie begdzie ukierunkowane na specyficzne potrzeby uczestnika, tak wigc szkolenie 1
zaznajamianie réznych przedstawicieli zaangazowanego personelu begdzie

rézne w zakresie umiejetnosci eksploatacyjnych.

Kluczowy personel zostanie odpowiednio przeszkolony do poziomu, ktéry umozliwi mu
dalsze szkolenie os6b mu podlegtych.

Personel Wykonawcy i personel Zamawiajacego bedzie obecny podczas koncowe;j
instalacji, przeprowadzania prob i dokonywania nastaw do pracy oraz od czasu do

czasu w fazie instalacji urzadzen mechanicznych elektrycznych. Personel Wykonawcy
pozostanie tez na miejscu w okresie pierwszych 2 tygodni funkcjonowania instalacji (po
uzyskaniu Swiadectwa Przejecia) by sprawdzi¢ procedury i pomagaé obstudze tak w
eksploatacji jak i w dalszym szkoleniu personelu eksploatacyjnego. Wykonawca zapewni
odpowiedni material szkoleniowy. Wykonawca jest zobowigzany do ustalenia z Inspektorem
Nadzoru i Zamawiajacym zasad organizacji planu szkolen oraz do okreslenia umiejgtnosci
jakie winien posiada¢ personel przystepujacy do szkolenia.

5.1.11. Gwarancje

sokres gwarancji na roboty budowlane, musi wynosi¢ co najmniej 36 miesi¢cy natomiast na
zamontowane urzadzenia zgodnie z gwarancja udzielong przez producenta

lecz nie krocej niz 24 miesigce liczac od dnia dokonania odbioru koncowego

catego obiektu,

* gwarancjg objete sg wszystkie elementy wykonanego przedmiotu zamowienia,

w tym w szczegolnos$ci: budynki, budowle, instalacje, urzadzenia,

wyposazenie 1 osprzet w zakresie wad technicznych, ponadto zakres

gwarancji obejmuje nominalne (gwarantowane przez Wykonawce) koszty

eksploatacyjne oczyszczalni.

* gwarancja nie beda objete czesci zuzywajace si¢ 1 materiaty eksploatacyjne.

5.2. Wymagania dotyczace rozwiazan projektowych

5.2.1. Przygotowanie terenu budowy

Teren, na ktorym znajduje si¢ istniejgca oczyszczalnia jest wlasnoscig Zamawiajgcego.

Teren jest ogrodzony.
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Wykonawca bedzie mogt korzysta¢ z energii elektrycznej i wody- wystepujacych na dziatce.
Zamawiajacy wymaga, aby wykonawca z miejsc przeznaczonych do stalego zabudowania
zdjal warstwe humusu, spryzmowat go i uzyt do p6zniejszego urzadzenia zieleni.

Miejsce wywozu odpaddw oraz ewentualnego nadmiaru ziemi z wykopdw budowlanych
wykonawca zapewni sobie we wlasnym zakresie. Cato$¢ kosztow z tym zwigzanych bedzie
po stronie wykonawcy.

Poniewaz drzewa i krzewy nie wystepuja na dziatce, w zwigzku z tym nie ma potrzeby ich
zabezpieczenia przed negatywnym wpltywem prac zwigzanych z inwestycja.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania 1 wywieszenia tablic informacyjnych, a

po zakonczeniu budowy ich zdemontowanie i wykonanie i zawieszenie tablicy
pamiatkowej,

5.2.2. Zagospodarowanie terenu

Po zakonczeniu robdt budowlano - montazowych, a przed oddaniem catego obiektu do
eksploatacji Wykonawca zobowigzany jest do uksztattowania calego terenu zgodnie z
projektem oraz uporzadkowania terenow przylegtych do stanu pierwotnego.

Poniewaz istnieja dwa zjazdy na dziatke 109/1 z drogi (wjazd i wyjazd) to zagospodarowanie
terenu winno by¢ z nimi zwigzane. Ze wzgledu na juz istniejace utwardzenia z kostki o
grubosci 8 cm, to uzupehienie utwardzenia rowniez powinno by¢ takie samo, wskazujac w
projekcie powierzchnie dodatkowego utwardzenia ( przewidywane dodatkowe utwardzenie
200 -300 m?)

5.2.3. Architektura

Forma architektoniczna ewentualnego nowego budynku oczyszczalni winna by¢
harmonijna, prosta i zgodna z ustaleniami poczynionymi z Zamawiajgcym.

0 Rodzaj konstrukcji:

budynek

o Strefa wejscia do budynku : zadaszona, o wysiggu minimum 150 cm.

o Sciany zewnetrzne: - wspotczynnik przenikania ciepta Uk < 0,30 W/m? K,

wykonczenie zewngtrzne: tynk akrylowy, barwiony w masie, ptytki elewacyjne do wys.

ok. 0,25m

o Sciany dziatowe

- murowane; w pomieszczeniach sanitarnych wykanczane ptytkami ceramicznymi (gat.l), na
catej wysokosci;
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o Dach dwuspadowy, ocieplony,

0 Orynnowanie - z PCV

0 Okna - z tworzyw sztucznych, szyba zespolona podwadjna,

o Drzwi zewng¢trzne PVC,

0 Posadzki z ptytek gresowych, antyposlizgowych (PN-EN87:1994):

- $cieralno$¢ co najmniej IV

- twardo$¢ (w skali Mohsa),co najmniej 7,

- przeciwposlizgowos¢ (DIN 51130):sanitariaty,

o Wyposazenie sanitariatow

» umywalka,

» muszla ustepowa , kompaktowa ;

Ponadto wymagane jest pozostate wyposazenie zgodnie

z funkcja pomieszczen i przyborow.

o Sciany wewnetrzne: tynki , farba emulsyjna w kolorze biatym, ptytki

ceramiczne do wysokosci 2 m. od posadzki.

o Sufity : ptyty gipsowo-kartonowe , malowane na kolor biaty.

Zamawiajacy wymaga aby wykonac izolacj¢ zewnetrzng przeciwwodng oraz drenaz
opaskowy wokoét budynku.

Wszelkie instalacje dopasowaé do rozwigzan architektonicznych.

Przed przystapieniem do wykonania projektu budowlanego opracowang koncepcje
uzgodni¢ z Inwestorem.

5.2.4. Konstrukcja

Zbiorniki procesowe 1 inne obiekty mieszczace Scieki lub uwodniony osad , powinny
by¢ zelbetonowe, z betonu o odpowiedniej klasie, korzystnie B35 lub B45, WS.
5.2.5. Instalacje technologiczne

a. Sie¢ sprezonego powietrza do napowietrzania komor procesowych, Zamawiajagcy wymaga
zaprojektowania z rur ze stali kwasoodpornej (304 wedlug ASTM, OH18N9 wg PN) z
koncowkami z tworzywa sztucznego;

b. Rurocigg doprowadzajacy $cieki ujednorodnione z tworzywa sztucznego lub

stali kwasoodpornej,

c. Wszystkie rurociagi rozprowadzajace scieki z wykonac z tworzywa sztucznego lub ze stali

kwasoodpornej,
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d. Rurociagi/koryta wody nadosadowej wykona¢ z rur ze stali kwasoodpornej lub
tworzywa sztucznego.

e. Rurociagi $ciekow oczyszczonych wykonaé ze stali kwasoodpornej lub rur z
tworzywa sztucznego .

Wykonawstwo w/w instalacji musi by¢ zgodne z odpowiednimi normami, a w
przypadku rurociaggow z tworzyw, z instrukcjami producentow.

5.2.6. Instalacje wodno — kanalizacyjne

Wode doprowadzana jest na dziatke z sieci wodociggowe;.

Sie¢ kanalizacji wewngtrznej budynku oczyszczalni podtaczy¢ do

pompowni w budynku oczyszczalni Nowych Ostrowach.

Instalacje wodno — kanalizacyjne muszg by¢ zaprojektowane zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”.

Instalacje zaprojektowaé zgodnie z normg PN-92/B-01706.

Odprowadzenie wod deszczowych z potaci dachowych zaprojektowac w

systemie z rur zgrzewanych. Kanalizacja deszczowa musi spetnia¢ warunki
okreslone w normie PN-92/B-01707. Kanalizacj¢ deszczowg z rynien odprowadzi¢
do ziemi, a z dr6g wewnetrznych do pompowni $ciekow surowych.

5.2.7 Instalacja c.o. , c.w.u , wentylacji

Instalacja c.0. Ogrzewanie pomieszczen socjalnych i dozoru obstugi oczyszczalni —w razie
obnizenia temperatury do zagrazajacej procesowi —zaprojektowac urzadzeniem elektrycznym.
Instalacja c.w.u.

Dla uzyskania cieptej wody do umywalki —podgrzewacz elektryczny.

Wentylacja pomieszczen technologicznych

W hali oczyszczalni, zaprojektowac instalacj¢ wentylacji grawitacyjne;.

5.3. Obiekty technologiczne oczyszczalni -wymagania

5.3.1. Instalacje elektryczne wymagania ogolne

Instalacje elektryczne musza zapewnic ciagla dostawe energii elektrycznej o
wlasciwych parametrach, zar6wno do zasilania urzadzen elektrycznych jak

tez o$wietlenia. Instalacje musza gwarantowac bezpieczne uzytkowanie tych urzadzen
zapewniajac ochrong przed porazeniem elektrycznym, przepi¢ciami taczeniowymi |
atmosferycznymi, pozarem oraz innymi zagrozeniami spowodowanymi pracg

urzadzen elektrycznych.
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« Zamawiajgcy wymaga wykonanie: polaczenia wyréwnawcze, gtbwne oraz miejscowe,
taczace przewody ochronne z uziomami i konstrukcjami stalowymi ,

» wszystkie ztagcza muszg by¢ zlokalizowane w miejscach dostepnych dla kontroli i
obstugi,

* trasy utozenia przewodow muszg przebiega¢ w liniach prostych réwnolegtych do
krawedzi $cian i stropow,

» w celu poprawy skuteczno$ci dziatania ochrony przeciwporazeniowej,

wykorzysta¢ dostgpne uziomy naturalne ,

» Urzadzenia i instalacje elektryczne jak réwniez inne instalacje w

budynku rozmiesci¢ tak, aby wzajemnie nie oddzialywaty niekorzystnie na siebie.
Wszystkie systemy nalezy wyposazy¢ w nowe urzadzenia.

Jako awaryjne zrodlo zasilania przewidzie¢ agregat pradotworczy, zasilajacy urzadzenia
niezbedne do pracy oczyszczalni.

Poniewaz na dzialce znajduja si¢ juz panele fotowoltaiczne, o tacznej mocy 24,96 KWp),
pozwalajace na zaoszczgdzenie kosztow energii , to wskazane byloby rozwazenie w projekcie
ich wykorzystanie na oczyszczalni, wraz z ewentualng rozbudowa. Okreslenie warunkow i
zakres tej realizacji wychodzi poza zakres tego opracowania.

Wewnetrzne instalacje zasilajgce i odbiorcze.

Wewngtrzne linie zasilajace zaprojektowaé w miejscach tatwo dostgpnych, w
wydzielonych kanalach, w ktorych prowadzi¢ linie stabopradowe.

Przekroje zyl musza spetnia¢ wymagania dla szczytowego obcigzenia pradowego.
Instalacje elektryczne odbiorcze muszg by¢ podzielone na obwody, w celu

zapewnienia niezawodnej pracy odbiornikdw energii elektrycznej, ograniczenia
skutkéw ew. awarii i utatwienia bezpiecznego sprawdzania i konserwacji instalacji.
Rozdzielnie

Zasilanie linii wewnetrznych 1 zewnetrznych (o$§wietlenia terenu) prowadzié z
rozdzielni zlokalizowanej obok sterowni.

Rozdzielnie wyposazy¢ w wylaczniki zwarciowe na zasilaniu, ograniczniki przepigé
klasy C, wytaczniki r6znicowo —pradowe i nadmiarowo —pradowe na odptywach.

Na posadzce w sterowni (rozdzielni) ulozy¢ wykladzing elektrostatyczng.

5.3.2. Oswietlenie , uziomy , instalacja odgromowa.

Oswietlenie projektowanych obiektow oczyszczalni oraz drdg i placow
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wykona¢ z kablowej sieci o§wietleniowej niskiego napigcia.

Teren oczyszczalni oswietli¢ przez oprawy o$wietleniowe, osadzone na
wysiegnikach.

[1o$¢ 1 rozmieszczenie stupow oswietleniowych musi speinia¢ normy

dotyczace o$wietlenia tego typu obiektow.

Na terenie oczyszczalni wykonac sie¢ kablowa NN, ktora bedzie obejmowata

kable zasilajace poszczegdlne obiekty, oraz linie kablowe sterownicze,
sygnalizacyjne i pomiarowe.

5.3.3. Drogi, place i chodniki

Zakres robot obejmowac bedzie wykonanie zakresu drog i chodnikéw zgodnie z
wymaganiami technicznymi. Plac technologiczny musi posiada¢ utwardzona, szczelng
nawierzchnie, dlatego w projekcie nalezy uwzglednic¢ istniejaca utwardzong powierzchnig ,
umieszczenie poszczegdlnych obiektow 1 wskazaé zwiekszenie i rodzaj utwardzenia
powierzchni..

5.3.4. Wykonczenia

We wszystkich pomieszczeniach technologicznych oczyszczalni, wykona¢ posadzki z
ptytek ceramicznych antyposlizgowych.

Sciany w w/w pomieszczeniach wytozy¢ ptytkami ceramicznymi do wys. 2,0 m.
Dostosowa¢ do funkcji pomieszczen.

5.4. Wymagania dotyczace urzadzen

Wszystkie zastosowane urzadzenia technologiczne nie moga by¢ prototypowe,

muszg by¢ dotychczas stosowane w innych oczyszczalniach, posiada¢ odpowiednie
atesty krajowe i gwarancje producentéw oraz zapewniony serwis gwarantujacy
podjecie dziatan w ciggu 24 godzin od zgloszenia awarii. Zastosowane urzadzenia
muszg spelnia¢ wszystkie wymogi okreslone w innych miejscach tego Programu
Funkcjonalno-Uzytkowego jak rowniez zapewni¢ spetnienie wymogow stawianych
catemu obiektowi.

5.4.1. Stany awaryjne

Brak energii elektrycznej.

Zabezpieczy¢ ciagglos$¢ pracy oczyszczalni w przypadku braku energii elektryczne;j

poprzez zaprojektowanie awaryjnego zrodia pradu —agregat pradotwoércezy z silnikiem Diesla
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0 mocy pokrywajacej urzadzenia niezbedne dla procesu oczyszczania w zakresie technologii
oraz urzadzen sterowania , pomiaru i rejestracji.

Kontrola procesow i stanéw awaryjnych.

Systemy kontroli i automatycznego sterowania procesami technologicznymi w
oczyszczalni $ciekéw, muszg realizowac proces oczyszczania sciekow bez ingerencji
obstugi. Systemy kontroli muszg zapewni¢ ciagly pomiar i rejestracje ilosci §ciekow
surowych i oczyszczonych.

Mieszadta i pompy muszg posiada¢ system sygnalizacji stanow awaryjnych.

Wybrane stany awaryjne, muszg by¢ w czasie pracy nocnej sygnalizowane

dyzurnemu obstugi oczyszczalni w sterowni budynku techniczno-socjalnym. Zbiorniki
procesowe muszg posiada¢ systemy zapobiegajace przepetnieniom.

Projekt w tym zakresie po przedstawieniu koncepcji zostanie zaopiniowany przez
Inspektora Nadzoru /Inwestora.

5.4.2. Wymagania dotyczqce systemu sterowania i nadzoru procesow technologicznych
Sterowanie procesami technologicznymi oczyszczalni , bedzie realizowane ze

sterowni (dyspozytorni zlokalizowanej w budynku).

6. Ogolne wymagania dotyczace robot

6.1. Czes¢ ogolna

Zamawiajacy wymaga, aby rozpoczecie robot budowlanych byto podjete niezwlocznie po
uzyskaniu przez Wykonawce pozwolenia na budowe.

Wykonawca zapewni zawarcie umow ubezpieczeniowych i przyjmie ryzyko zwigzane
z nieprawidlowym dzialaniem w zakresie:

- organizacji robét budowlanych,

- zabezpieczenia interesdw 0séb trzecich,

- ochrony §rodowiska,

- warunkow bezpieczenstwa pracy,

- warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego,

- zabezpieczenia robot przed dostgpem osob trzecich,

- zabezpieczenia terenu robot od nastgpstw zwigzanych z budowa.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia petnej dokumentacji budowy, zgodnie
z ustawg Prawo Budowlane, oraz ogdélnymi Warunkami PFU jak rowniez postanowieniami

Umowy.
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.Na etapie wykonawstwa Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot

zgodnie z Umowa, oraz za jako$¢ zastosowanych materialéw i wykonywanych

robot, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa,, programem zapewnienia

jakosci, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

.Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie 1

wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora
Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu

1 wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci za ich doktadnos¢. Decyzje Inspektora Nadzoru
(Inwestora) dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialdw i elementéw robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, PFU, dokumentacji projektowej i w
specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatoéw i robot,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkeji i przy badaniach materiatéw, do§wiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.
Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej, niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawceg, pod grozbg zatrzymania rob6t. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca..

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ ewentualnych bledow lub opuszczenh w Dokumentach
Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru , ktory
dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretacji.

6.1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajgcego:

»Budowa gminnej oczyszczalni sciekow w miejscowosci Ostrowy, gmina Nowe Ostrowy na
dzialce nr 109/1 obreb Ostrowy”

6.1.2 Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Zakres robdt budowlanych: Zakres robét budowlanych obejmuje wykonanie obiektow i
instalacji oczyszczalni §ciekow 1 obiektow towarzyszacych na dzialce przeznaczonej dla

oczyszczalni §ciekow w Ostrowach oraz dla kanalu odprowadzajacego Scieki oczyszczone i

Program Funkcjonalno-Uzytkowy dla zadania ,,Budowa gminnej oczyszczalni §ciekow w m.
Ostrowy, gmina Nowe Ostrowy, na dziatce nr 109/1 obrgb Ostrowy — opracowat dr hab. inz.
Marek Gromiec

Wszelkie prawa zastrzezone, grudzien 2022 r.



39

wylot sciekow. Istniejacy kanat odprowadzajacy $cieki z wylotem, jak tez kanat
doprowadzajacy $cieki surowe, nalezy wykorzystac, o ile w projekcie ich zastosowania
warunki okazg si¢ wystarczajace.

6.1.3 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robdt tymczasowych

Jako roboty tymczasowe Zamawiajacy traktuje:

— zmiany organizacji ruchu drogowego,

— drogi tymczasowe do budowanych obiektdw,

— pomosty,

— zabezpieczenia wykopow,

— odwodnienie robocze, szalunki, itp.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadajgcym

si¢ do uzytku oraz do likwidacji wszystkich robdt tymczasowych niezbgdnych do realizacji
przedmiotu zamowienia. Do prac i czynnoS$ci towarzyszacych Zamawiajacy zalicza obstuge
geodezyjng, inwentaryzacje powykonawczg, nadzory obce oraz wykonanie tablic
informacyjnych i pamigtkowych.

Po zakonczeniu robdt nalezy umiesci¢ tablice pamigtkowa w miejscu wskazanym przez
Zamawiajacego.

Koszty robot tymczasowych i towarzyszacych ponosi Wykonawca.

6.2 Informacja o terenie budowy

Plac budowy zlokalizowany jest na dziatce nr 109/1 obrgb Ostrowy, a teren jest zabudowany
starg oczyszczalnig z podziemnym uzbrojeniem 1 w wigkszosci jest utwardzony kostka
brukowa.

Nalezy zobowigza¢ oferentow do przeprowadzenia wizji lokalnej terenu inwestycji,
pozwalajacych na zapoznanie si¢ ze szczegotami, waznymi z punktu widzenia sformutowania
Oferty, a nie ujetymi wystarczajaco szczegotowo w PFU.

6.2.1 Organizacja robdt, przekazanie placu budowy

Wykonawca wykona i uzgodni z Inwestorem projekt organizacji i harmonogram robét
budowlanych. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie
okreslonym w umowie.

6.2.2 Zabezpieczenie interesdw 0séb trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepisow

oraz powinien zapewni¢ ochrong¢ wtasnosci publicznej 1 prywatnej.
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Wykonawca jest zobowigzany do szczegdélowego oznaczenia instalacji i urzadzen,
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego powiadomienia
inspektora nadzoru i wiasciciela instalacji i urzadzen, jesli zostang przypadkowo uszkodzone
w trakcie realizacji robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i
urzadzeniach naziemnych i1 podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu,
spowodowane w trakcie wykonywania rob6t budowlanych.

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca zgtosil pisemnie zamiar rozpoczecia robot

do wszystkich wiascicieli 1 uzytkownikéw uzbrojenia z wyprzedzeniem siedmiodniowym,
ustalajac warunki wykonywania robot w strefie tych urzadzen.

Optaty za nadzory obce poniesie Wykonawca.

Zamawiajacy wymaga, aby roboty budowlane byty wykonane w sposéb powodujacy

jak najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego.

6.2.3. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie

przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i
wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca begdzie unikat szkodliwych dziatan,
szczegolnie w zakresie zanieczyszczen powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu i
innych szkodliwych dla srodowiska i otoczenia czynnikéw powodowanych dziatalno$cig przy
wykonywaniu robo6t budowlanych.

6.2.4. Warunki BHP i p- poz. na budowie

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy.

W szczegblnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywatl wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,

socjalne oraz sprze¢t 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia 1 zdrowia osob zatrudnionych na
budowie.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej

nie podlegaja odrgbnej zaptacie i s3 uwzglgdnione w cenie umowne;.

Wykonawca bedzie przestrzegal przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
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przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym
jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

6.2.5. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Wykonawca zbuduje zaplecze Budowy (na podstawie projektu wykonanego przez

siebie i zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru ( Inwestora), spetniajace wszelkie
wymagania polskiego prawa w tym zakresie.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat takie pomieszczenia biurowe i magazynowe, jakie
mogg mu by¢ potrzebne do wlasnego uzytku

Biura b¢da znajdowac si¢ na, lub w sasiedztwie placu budowy, zgodnie z zatwierdzonym
przez Inspektora Nadzoru ( Inwestora) planem.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, jego obstugi przez

caty czas trwania budowy, wlaczajac w to koszty pozwolen 1 zajgcia terenu.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania pozwolenia na dokonanie

podtaczen niezbednych mediow do zaplecza budowy. Wykonawca bedzie ponosit

koszty korzystania z przylaczonych mediow zgodnie z obowigzujacymi w okresie
wykonywania rob6t oplatami.

6.2.6. Warunki dotyczqce organizacji ruchu

Wykonawca jest zobowigzany, w razie potrzeby, do opracowania i uzgodnienia z
Zamawiajacym 1

odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na drogach dojazdowych do
oczyszczalni , na czas trwania budowy.

6.2.7. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$

przy transporcie materialow 1 wyposazenia na i z terenu placu budowy.

Uzyska on wszelkie niezb¢dne zezwolenia od wladz, co do przewozu nietypowych
wagowo 1 lub gabarytowo tadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora Nadzoru

6.2.8. Ogrodzenia
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Przed przystgpieniem do robot Wykonawca zabezpieczy w sposob wystarczajacy
wszystkie obiekty przed dostepem o0s6b nieupowaznionych.

Oprdcz tego Wykonawca dochowa warunku zapewnienia maksymalnej ochrony
wszystkich sktadnikéw majatkowych 1 materiatow przez caty czas trwania Umowy.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywac tymczasowe $rodki
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, o§wietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot, wygody
spotecznosci 1 innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie 1 przyjmuje si¢, ze
jest wlaczony w ceng umowna.

6.2.9. Zabezpieczenie chodnikow i jezdni

Wymagane jest biezace usuwanie z jezdni zanieczyszczen ziemnych powodowanych ruchem
samochodow budowy.

6.2.10. Znaleziska archeologiczne

Jezeli w trakcie prowadzenia robot budowlanych lub ziemnych, odkryto przedmiot, co do
ktorego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, nalezy podja¢ nastepujace

kroki:

— wstrzymac wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot;
—zabezpieczy¢, przy uzyciu dostgpnych srodkdéw, ten przedmiot i miejsce jego
odkrycia;

— niezwlocznie zawiadomi¢ o tym wlasciwego wojewddzkiego konserwatora
zabytkow,

Wojewodzki konserwator zabytkdw jest obowigzany w terminie 5 dni od dnia
przyjecia zawiadomienia, dokonaé ogledzin odkrytego przedmiotu.

Jezeli w powyzszym terminie, wojewodzki konserwator zabytkdéw nie dokona
ogledzin odkrytego przedmiotu, przerwane roboty moga by¢ kontynuowane.

Po dokonaniu ogledzin odkrytego przedmiotu wojewddzki konserwator zabytkow wydaje
decyzje:

— pozwalajaca na kontynuacje przerwanych robot,

jezeli odkryty przedmiot nie jest zabytkiem,

— pozwalajacg na kontynuacje przerwanych robét, jezeli odkryty przedmiot jest

zabytkiem, a kontynuacja robot nie doprowadzi do jego zniszczenia lub
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uszkodzenia;
— nakazujaca dalsze wstrzymanie robot i przeprowadzenie, na koszt osoby fizycznej
lub jednostki organizacyjnej finansujacej te roboty, badan archeologicznych

w niezbednym zakresie.

6.3. Materialy i urzadzenia

6.3.1. Wymagania ogdlne

Materiaty zastosowane do budowy oczyszczalni Sciekow muszg spetnia¢ wymagania
zawarte w PFU

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych wymagane jest stosowanie wyrobow budowlanych o
wlasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spetnienie wymagan okreslonych w art.5 ust.1. Ustawy Prawo
Budowlane.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru (Inwestorowi) szczegoétowe informacje
dotyczace, zamawiania lub wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru/Inwestora.

Uzyskanie zezwolenia Inspektora Nadzoru/Inwestora na zakup danych materialow z
konkretnego zrodta nie oznacza, ze wszystkie materiaty z tego zrodta maja taka akceptacje.
Wszystkie materiaty 1 urzadzenia stosowane przy wykonywaniu Umowy muszg by¢:

— dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujacym prawem

1 posiada¢ wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodnosci 1 oznakowanie,

— zgodne z postanowieniami Umowy i poleceniami Inspektora Nadzoru,

—nowe i nieuzywane.

Wymagane jest stosowanie urzadzen, do ktorych sg tatwo dostgpne czesci zamienne.
Kazde urzadzenie wyposazone bedzie w przymocowang na state do korpusu

urzadzenia tabliczke znamionowa z materiatu nierdzewnego (np. aluminium).

6.3.2. Pozyskanie materiatow miejscowych

Wszystkie materialy pozyskane na placu budowy lub z innych miejsc wskazanych

w Umowie beda wykorzystane do rob6t lub ztozone na state w miejscu i w sposob
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru (Inwestora).

Humus i nadktad oraz zwir i piasek czasowo zdj¢te z terenu wykopOw na placu
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budowy beda czasowo deponowane w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru
1 wykorzystane przy zasypce, przywracaniu stanu pierwotnego lub ksztalttowaniu

terenu

Wykonawca nie bedzie prowadzit zadnych wykopow w obrebie placu budowy poza
wyszczegblnionymi w Umowie/Projekcie lub zatwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru
(Inwestora).

6.3.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Jezeli podczas realizacji Umowy Wykonawca dopusci do dostarczenia na plac

budowy materialéw, urzadzen, ktore w opinii Inspektora Nadzoru sg nieodpowiedniej jakosci,
to zazada on od Wykonawcy uzyskania materiatéw, urzadzen z innego, zatwierdzonego
zrodta.

Wykonawca begdzie zobowigzany do pokrycia wszystkich dodatkowych kosztow zwigzanych
z dostarczeniem takich materiatow, urzadzen. Materiaty, urzadzenia nicodpowiadajace
wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy lub ztozone w miejscu
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Jezeli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow, urzadzen do innych
robot, to winien on dokona¢ stosownej zmiany kosztow.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajda si¢ materialy, urzadzenia nie zaakceptowane
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, bez prawa do zadania zaplaty.

Jezeli tak zdecyduje Inspektor Nadzoru, roboty takie moga by¢ zatrzymane, przedmiot robot
rozebrany 1 usunigty z placu budowy na koszt Wykonawcy.

6.3.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni wtasciwe sktadowanie 1 zabezpieczanie materialdéw na placu budowy.
Tymczasowe miejsca sktadowania powinny by¢ okreslone w projekcie zagospodarowania
placu budowy lub uzgodnione z Inspektorem Nadzoru . Sktadowane materiaty, elementy i
urzadzenia powinny by¢ dostepne dla Inspektora Nadzoru w celu przeprowadzenia kontroli.
6.3.5 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwo$¢ zastosowania roznych rodzajow
materiatdéw do wykonywania poszczegolnych elementow robét Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody Inspektora

Nadzoru.
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6.4. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt zarbwno w miejscu tych robot, jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatow.

6.5. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkoéw transportu,

ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i whasciwosci przewozonych
materialow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w umowie i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym

W umowie.

6.6. Wykonanie robdt budowlanych

6.6.1.0g0Ine wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za

jako$¢ zastosowanych materialéw 1 wykonywanych roboét, za ich zgodnos¢ z
zatwierdzong dokumentacjg projektowa, Planem Zabezpieczenia Jakosci, projektem
organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robo6t zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru
(Inwestora).

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawceg w wytyczeniu

1 wyznaczaniu robot zostang poprawione , jesli wymagac tego bedzie

Inspektor Nadzoru , przez Wykonawce na wlasny koszt.

6.6.2. Podstawowe zobowigzania Wykonawcy

Zasadniczy zakres zobowigzan Wykonawcy obejmuje w szczegolnosci

Nizej wymienione zadania:

* Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania (w granicach okreslonych w
umowie), zrealizowania i ukonczenia robot okreslonych zgodnie z umowa oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru 1 do usunigcia wszelkich wad.

* Wykonawca dostarczy na plac budowy materialy, urzadzenia i dokumenty
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wykonawcy wyspecyfikowane w umowie oraz niezbedny personel Wykonawcy i1 inne
rzeczy, dobra i ustugi (tymczasowe lub state) konieczne do wykonania robot.

» Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownos¢, stabilnos¢ i bezpieczenstwo
wszystkich dziatan prowadzonych na placu budowy i wszystkich metod

budowy oraz bedzie odpowiedzialny za wszystkie dokumenty wykonawcy, roboty
tymczasowe oraz takie projekty kazdej czesci sktadowej urzadzen i materialow, jakie
beda wymagane, aby ta cze$¢ byta zgodna z umowa.

* Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do placu budowy i do

wszelkich dodatkowych obszardw, jakiec mogg by¢ uzyskane przez Wykonawce i
uzgodnione z Inspektorem Nadzoru jako obszary robocze.

* Podczas realizacji rob6t Wykonawca begdzie utrzymywat plac budowy w stanie
wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkdd oraz bedzie przechowywat w
magazynie lub odpowiednio rozmie$ci wszelki sprzet i nadmiar materiatow.

Wykonawca bedzie uprzatat i usuwat z placu budowy wszelki ztom, odpady i
niepotrzebne dtuzej materialy po zrealizowanych robotach tymczasowych.

» Wykonawca wytyczy roboty w nawigzaniu do punktow, linii i poziomow

odniesienia sprecyzowanych w umowie lub podanych w powiadomieniu

Inspektora Nadzoru. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie
wszystkich czesci robot 1 naprawi kazdy btad w usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy
wyosiowaniu robét.

6.6.3. Polecenia Inspektora Nadzoru ( Inwestora)

Polecenia Inspektora Nadzoru (Inwestora) dotyczace realizacji robdt beda wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania
robdt. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
6.7. Kontrola jakoSci robot

6.7.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robo6t i1 stosowanych
materiatdéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to

personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materiatow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzal pomiary 1 badania materiatéw oraz robot z

czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
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wymaganiami umowy.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okre§lone w umowie. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okres$lone, Inspektor Nadzoru

ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowsa.
Inspektor Nadzoru (Inwestor) bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen

laboratoryjnych Wykonawcy, w celu ich inspekcji.

6.7.2. Program Zapewnienia Jakosci —PZJ

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dostarcza Inspektorowi Nadzoru (Inwestorowi)
do zatwierdzenia szczegdly swojego systemu zapewnienia jako$ci, w postaci Programu
Zapewnienia Jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robot,
mozliwo$ci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne, gwarantujace wykonanie robot zgodnie z
Umowa, PFU, WWiORB (warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych) oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jako$ci musi zawierac:

* organizacj¢ wykonania robdt, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

* organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

* plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

» wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

* wykaz 0so6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot,

* system (sposob 1 procedurg) proponowanej kontroli 1 sterowania jakoscig wykonywanych
robot,

* wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardéw i kontroli;

» laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéoremu Wykonawca zamierza

zleci¢ prowadzenie badan),

* sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikoéw badan laboratoryjnych, zapis

pomiarow, a takze wycigganych wnioskow 1 zastosowanych korekt w

procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji
Inspektorowi nadzoru,

* rodzaje 1 1lo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.
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6.7.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod

pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy

produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor Nadzoru bgdzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania

tych materiatow, ktore budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane

materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wlasnej woli.

Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania
probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez

Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.7.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek wymaganego badania, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
(Inwestora). Przed przystapieniem do pomiardéw lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru (Inwestorowi) na pismie
ich wyniki do akceptaciji.

6.7.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi Nadzoru (Inwestorowi) kopie raportow z
wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w
Programie Zapewnienia Jakosci.

6.7.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru (Inwestora)

Dla celow kontroli jakos$ci 1 zatwierdzenia, Inspektor nadzoru (Inwestor) uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u Zrédta ich wytwarzania. Dla
umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materialow. Inspektor Nadzoru (Inwestor) moze pobiera¢ probki
materiatow 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swodj koszt.

6.7.7. Atesty jakosci materiatow
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Inspektor Nadzoru (Inwestor) moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
a. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono

zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw 1 informacji o ich istnieniu zgodnie zU S T AWA z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213).

b. Posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskag Norma lub Aprobata
techniczng w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli

nie sg objete certyfikacjg okreslong w p. a) 1 spetniajg wymogi Zamawiajgcego

c. znajduja sie w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w Ustawie o wyrobach ( Dz.U. z
2004r nr 92 poz.881 z p6z. zm.). Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan
beda odrzucone.

6.7.8. Dokumenty budowy

1.Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca
okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ustawa Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢

przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony

budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zaltaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone

kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora
Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

» date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

* datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej

* uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i

harmonogramdw robét,

* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

* przebieg robot, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
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w robotach,

 uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

* daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

* zgtoszenia 1 daty odbioréw robodt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

* stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

* zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

» dane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych

przed i w trakcie wykonywania robét,

* dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

» dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

* wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inspektorowi Nadzoru (Inwestorowi) do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora Nadzoru (Inwestora) wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

2. Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na okreslenie faktycznego postepu
kazdego z elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie w
jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w umowie.

3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow,
orzeczenia o jako$ci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia
zalaczniki do odbioru robdt. Musza byé udostepnione na kazde Zyczenie Inspektora Nadzoru
(Inwestora) .

4. Pozostale dokumenty budowy
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Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w punktach 1 — 3 ,nastepujace
dokumenty:

a. Pozwolenie na budowe

b. Dokumenty Wykonawcy, a w tym:

* Projekt Budowlany wraz z pozwoleniem na budowe

* Projekt Wykonawczy

» Wszelkie inne Dokumenty Wykonawcy

dostarczane zgodnie z Umowa,

c. Komunikaty zgodne z Warunkami Umowy (Polecenia, Powiadomienia, Prosby, Zgody,
Zatwierdzenia, Swiadectwa, itp.)

d. Protokoly przekazania terenu budowy,

e. Operaty geodezyjne

f. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

g. Harmonogram Robdt

h. Raporty o postepie prac Wykonawcy wraz z wszystkimi wymaganymi przez

Warunki Umowy zalacznikami,

1. Protokoty z prob 1 inspekc;i,

j. Dokumenty zapewnienia jakosci,

k Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia i zatwierdzenia wydane przez odpowiednie

wladze,

I. Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi

m Protokoty Przekazania Robot

n. Protokotly z narad technicznych 1 koordynacyjnych

5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy oraz wszelkie inne zwigzane z realizacja Umowy bedg przechowywane
na Placu Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy musi spowodowac jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszystkie probki i protokoty, przechowywane w uporzadkowany sposob i oznaczone

wg wskazan Inspektora Nadzoru powinny by¢ przechowywane tak dtugo, jak to zostanie
przez niego zalecone.

Wykonawca winien dokonywac¢ w ustalonych z Inspektorem Nadzoru okresach czasu
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archiwizacji, rowniez na nos$nikach elektronicznych.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru, Nadzoru
Budowlanego i przedstawiane do wgladu na Zyczenie Zamawiajacego.

6.8. Obmiar robot

6.8.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot a wyniki

obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu

Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wynikajaca z odbiordw robot.
6.8.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Dhugosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami beda obmierzone poziomo, wzdtuz
linii osiowej i podawanew [m] .

Jezeli szczegdtowe warunki techniczne wykonania i odbioru nie wymagajg inaczej, objetosci
beda wyliczone w [ m® ], powierzchnie w [ m? ], a sprzet i urzadzenia w [ szt. ] . przy
podawaniu dtugos$ci, objetosci i powierzchni stosuje si¢ doktadnos¢ do dwoch znakdw po
przecinku. Ilosci, ktore majg by¢ obmierzane wagowo, beda wazone w kilogramach lub
tonach.

6.8.3.Urzqdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru (Inwestora).

Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.

Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.

6.9. Odbior robat

6.9.1. Rodzaje odbiorow

W zalezno$ci od okreslonych w dokumentacji projektowej i umowie ustalen, roboty
podlegaja nastepujacym odbiorom:

a. odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
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b. odbiorowi przewodow kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

c. odbiorowi czesciowemu robot zgtoszonych jako podstawa Przej$ciowego

Swiadectwa Platnosci

d. odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e. odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f. odbiorowi pogwarancyjnemu po uplywie okresu gwarancji.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na koncowej ocenie ilosci 1
jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr takich robot bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robot.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

O gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru Wykonawca zglasza wpisem do

dziennika budowy i rownocze$nie powiadamia pisemnie Inspektora Nadzoru

zgodnie z wymogami Warunkéw Umowy. Odbior bedzie

przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ 1 ilo$¢ robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru

Na podstawie:

* dostarczonych przez Wykonawce dokumentdéw potwierdzajacych jako$¢, ilos¢ 1
zgodnos¢ wykonanych robot z Umowa, takich jak:

raporty z prob 1 badan, atesty, certyfikaty, §wiadectwa, szkice geodezyjne z potwierdzeniem
geodety o zgodnosci z projektem wykonanych robot, oraz wszelkie inne dokumenty
niezbg¢dne dla zaakceptowania robot,

* przeprowadzonych przez Inspektora Nadzoru badan i prob.

Z przeprowadzonej Inspekcji nalezy sporzadzi¢ protokot podpisany przez Inspektora
Nadzoru, Wykonawcg 1 inne osoby uczestniczace w Inspekcji.

W protokole Inspekcji robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, nalezy poda¢ przedmiot 1
zakres odbioru oraz zapisac¢ istotne dane, majagce wplyw na przyszta eksploatacje, trwatosc¢ i
niezawodnos¢ wykonanych robot:

* zgodno$¢ wykonanych robot z dokumentacjg projektowa,

* rodzaj zastosowanych materiatow, typ urzadzen,
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* technologie wykonania robot,

* parametry techniczne wykonanych robét.

6.9.2. Odbior czesciowy robot zgloszonych jako podstawa Przejsciowego Swiadectwa
Platnosci

Przed wystapieniem o Przejsciowe Swiadectwo Platnosci Wykonawca zgtosi do

Inspektora Nadzoru wszystkie roboty, ktorych Ptatnos¢ ma dotyczy¢. Odbior zostanie
przeprowadzony zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie 6.9.1. dotyczacymi badan i
inspekcji robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Roboty zostang uznane przez Inspektora Nadzoru za podstawe do wystgpienia o PrzejSciowe
Swiadectwo Platnosci wylacznie, kiedy przeprowadzona inspekcja da wynik pozytywny.
Protokot odbioru robot Wykonawca dotaczy do wystapienia o Przejsciowe Swiadectwo
Platnosci. Jezeli w zakres robot stanowigcych podstawe wystapienia wehodza roboty poddane
odbiorom uprzednio, Wykonawca zataczy do wystagpienia protokoty z tych odbioréw.

6.9.3. Odbior ostateczny (koncowy)

Zasady odbioru ostatecznego robét:

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob4t w odniesieniu do
zakresu (ilo$ci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie

stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,

liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i przyjecia
wymaganych dokumentéw. Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona

przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca
roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,

wynikow badan i pomiaréw, w tym badan czynnikow oddzialywania na §rodowisko i
dokumentacji rozruchowej, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja
projektowa 1 umowa.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czesciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych. W
przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajacych w

poszczegbdlnych elementach konstrukcyjnych 1 wykonczeniowych, komisja przerwie swoje

Program Funkcjonalno-Uzytkowy dla zadania ,,Budowa gminnej oczyszczalni §ciekow w m.
Ostrowy, gmina Nowe Ostrowy, na dziatce nr 109/1 obrgb Ostrowy — opracowat dr hab. inz.
Marek Gromiec

Wszelkie prawa zastrzezone, grudzien 2022 r.



55

czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez
komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i umowga z uwzglednieniem tolerancji i nie
ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢
wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe).

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastgpujace dokumenty:

1. dokumentacje¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi

zmianami dokonanymi w toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,

2. dokumentacje rozruchowa,

3. protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

4. protokoty odbiorow czesciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, badan
czynnikow oddzialywania na srodowisko

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na

przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz

protokoty odbioru 1 przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,

10. geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza robot 1 sieci uzbrojenia terenu,

11. kopi¢ mapy zasadniczej powstate] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania

dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w

porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace bgda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja
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i stwierdzi ich wykonanie.

6.9.4. Odbioér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbioér pogwarancyjny po uptywie okresu rgkojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych
robot zwigzanych z usuni¢ciem wad, ktore ujawnig si¢ w okresie rekojmi 1 gwarancji, ocenie
wynikow badan czynnikéw oddziatywania oczyszczalni Sciekow na §rodowisko i zgodnosci
parametrow pracy oczyszczalni z okre§lonymi w PFU.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,Odbior ostateczny
robot (koncowy) ".

6.10. Sposob rozliczania robot tymczasowych i towarzyszacych

Koszty zwigzane z placem budowy, oplaty za zajecie pasa drogowego, oplaty za roboty
tymczasowe 1 towarzyszace oraz optaty za nadzory obce i badania nalezg w cato$ci do
Wykonawcy.

6.11. Przepisy zwigzane

1 Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2022 r. w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego

ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na

srodowisko (Dz.U. 2022 poz. 1029).

2. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 pazdziernika 2021 r.
w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo wodne (Dz.U. 2021 poz. 2233),

3. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 2022 r. w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach (Dz.U. 2022 poz. 699),
4. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2022 r. w

sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. 2022 poz. 916),

5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowe;j z dnia 12 lipca 2019
r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekow, a takze przy

odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych

(Dz.U.2019, poz. 1311),
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6. Obwieszczenie Ministra Srodowiska z dnia 15 pazdziernika 2013 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczalnych pozioméw

hatasu w srodowisku (Dz. U. nr 2014, poz. 112),

7. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2022 r. w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geologiczne i gérnicze
(Dz.U. 2022 poz. 1072),

8. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. 0 zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz zmianie
niektorych ustaw (Dz. U. nr 80/2003, poz. 718),

9. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2022 r. w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym (Dz.U. 2022 poz. 503),

10. Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzigc

mogacych znaczgco oddzialywaé na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839).

11. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 wrze$nia 2021 r w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu Ustawy Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U. 2019 poz.
1839) ,

12. Ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. 0 nawozach i nawozeniu tekst jednolity (Dz.U. 2021 poz.

76) w zakresie wymogow posiadania certyfikatu ministra wlasciwego do spraw rolnictwa,

13. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 28 czerwca
2019 r. (Dz.U. 2019, poz.1220) w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego, ktorych wprowadzanie w §ciekach przemystowych do urzadzen kanalizacyjnych

wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego

14. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych

osadow sciekowych, (Dz. U. 2015 poz. 257);

15. Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa 1 Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie
wykonania niektorych przepisow ustawy o nawozach i nawozeniu, (Dz. U. 2008 nr 119 poz.
765),
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16. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 29 sierpnia
2019 r. w sprawie wymagan, jakim powinny odpowiada¢ wody powierzchniowe

wykorzystywane do zaopatrzenia ludno$ci w wode przeznaczong do spozycia przez ludzi.
(Dz. U. 2019 r. poz. 1747).

17. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 29 sierpnia
2019 r. w sprawie wymagan, jakim powinny odpowiada¢ wody powierzchniowe
wykorzystywane do zaopatrzenia ludnoSci w wode przeznaczong do spozycia przez ludzi,
(Dz. U. 2019 r. Poz. 1747).

Inne dokumenty i instrukcje

» Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych,

(tom I, I1, I, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.

» Warunki techniczne wykonania 1 odbioru sieci 1 instalacji, Centralny Osrodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL,
Warszawa, 2001.

I11. CZESC INFORMACYJNA

1. Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajgcego jego prawo do dysponowania
nieruchomosciq

Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajacego jego prawo do dysponowania
Nieruchomos$cia. Zamawiajacy dysponuje terenem przewidzianym na realizacj¢
przedmiotowej inwestycji.

2. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze
centralne 1 miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sag w jakikolwiek sposob
zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisOw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny
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za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowa¢ Inspektora Nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

3. Rownowaznos¢ norm i zbiorowo przepisow prawnych

Gdziekolwiek w kontrakcie powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktore spetniac¢

maja materialy, wyposazenie, sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane

1 zbadane roboty, beda obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm 1 przepisoéw, o ile w kontrakcie nie

postanowiono inaczej.

W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnoszg si¢ do
konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ rdwniez stosowane inne odpowiednie

normy zapewniajgce zasadniczo réwny lub wyzszy poziom wykonania niz

powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru .Réznice pomi¢dzy powotanymi normami, a ich
proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawceg i przedtozone
Inspektorowi Nadzoru , co najmniej na 28 dni przed data oczekiwanego przez Wykonawce
zatwierdzenia ich przez Inspektora Nadzoru.

W przypadku, kiedy Inspektor Nadzoru stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg
zasadniczo rownego lub wyzszego poziomu wykonania Wykonawca zastosuje si¢ do norm
powotanych w dokumentach.

4. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

Wykonawca jest zobowigzany przestrzega¢ wszystkich obowigzujacych norm,

normatywow i innych aktow prawnych.

5. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot budowlanych
5.1 Kopia mapy zasadniczej

Do niniejszego PFU dotaczono kopie mapy zasadniczej terenu oczyszczalni

w skali 1:500.

5.2 Wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektow
Opinia geologiczna: geotechniczne warunki posadowienia winny stanowi¢ zatacznik do
projektu.

5.3 Inwentaryzacja zieleni
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W ramach projektu nie przewiduje si¢ przeprowadzenie inwentaryzacji zieleni

5.4 Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektéw budowlanych

W trakcie realizacji prac projektowych Wykonawca zobowigzany jest do wykonania prac
niezbednych do prawidlowego zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamowienia.
Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane z
przylaczeniem obiektéw do istniejacych sieci zewngtrznych oraz drég Wykonawca w ramach
wykonania dokumentacji projektowej uzyska na wlasny koszt wszelkie niezbedne warunki
techniczne, pozwolenia i zgody.

Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane

z przytaczeniem obiektow do istniejacych sieci zewnetrznych oraz drog

Wykonawca w ramach wykonania dokumentacji projektowej uzyska na wtasny koszt
wszelkie niezbgdne warunki techniczne, pozwolenia i1 zgody.

6. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowa i jej
przeprowadzeniem

Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowa i jej
Przeprowadzeniem Wszelkie wytyczne 1 uwarunkowania zwigzane z realizacja prac obj¢tych
niniejszym Umowga zostaty szczegdtowo opisane w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym.
Ewentualne dodatkowe uzupetniajace uzgodnienia z Zamawiajagcym dokonywane

winny by¢ przez Wykonawcg na biezaco podczas opracowywania projektu

budowlanego.

Wykonanie tablic informacyjnych i pamigtkowych nie stanowi kosztu kwalifikowanego.
Prognozowana kwota wykonania tablic informacyjnych i pamigtkowych wyniesie ok. 1,5 tys.

zt.%
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IV. KOSZTY PRAC PROJEKTOWYCH | ROBOT BUDOWLANYCH

Zbiorcze Zestawienie Kosztow (ZZK) dla oczyszczalni Sciekdw Ostrowy, gmina Nowe Ostrowy

przedstawiono w ponizszej Tablicy.

Tablica. ZZK dla oczyszczalni $cieckow Nowe Ostrowy, gmina Nowe Ostrowy

1171320000-7 Opracowanie dokumentacji projektowej - projekt budowlano

wykonawczy
1d.1 |kalk. whasna Prace projektowe | szt. | 1 |
2145252127-4 Branza konstrukcyjno - budowlana
2d.2 |KodPKOB 2223-500 [ Osadnik wtorny o poj. 100 m3 m3 62,45
3d.2 |KodPKOB 2223-500 | Bioreaktor o poj. 316 m3 m3 112,4
4d.2 |[KodPKOB 2223-500 [Komora BT o poj. 135 m3 m3 32,34
5d.2 |[Kod PKOB 2223-500 [Zagestnik o poj. 36m3 m3 14,14
6d.2 |KodPKOB 2223-500 [Pompownia o poj.36m3 m3 14,14
7d.2 |KodPKOB 2223-500 [ Budynek wielofunkcyjny kpl 1
3145232440-8 Branza instalacji sanitarnych i technologiczne
8d.3 [Kod PKOB 2223-500 (S;Zi;"spzi?;]l;)“mik zwyposazeniemna | oy 1
9d.3 |KodPKOB 2223-500 | Prasa osadu szt. 1
10d.3 | Kod PKOB 2223-500 | Przenosnik slimakowy PS200/5.0 szt. 1
11 d.3 [ Kod PKOB 2223-500 | Hermetyczny punkt zlewny szt. 1
12 d.3 | Kod PKOB 2223-500 | Zgarniacz osadnika wtornego szt. 1
13 d.3 | Kod PKOB 2223-500 | Mieszadto Biox szt. 2
14 d.3 | Kod PKOB 2223-500 | Przeptywomierz Dn300 szt. 1
15d.3 | Kod PKOB 2223-500 | ATWAX szt. 1
16 d.3 | Kod PKOB 2223-500 | Dmuchawy szt. 2
17 d.3 | Kod PKOB 2223-500 | Pompy szt. 1
18 d.3 | Kod PKOB 2223-500 | Aeratory ASD Dn200 szt. 33
19d.3 | Kod PKOB 2223-500 | Ztoza 1000x1200 i 1500x1800 szt. 240
20d.3 é%%)PKOB 2212-31 | 5ryrowanie Kpl 1
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4145310000-3 Branza instalacji elektrycznych i akpia

21 d.4 | Kod PKOB 2223-500 | Instalacja elektryczna szt.

22 d.4 | Kod PKOB 2223-500 | Instalacja automatyki i sterowania szt.

Kosztorys netto

Vat 23%

Kosztorys brutto
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