
Załącznik nr 4 

do SIWZ 

 

 

 

UMOWA Nr ................                          

/projekt/ 

 

o wykonanie robót budowlanych zawarta w dniu …………2017 r. pomiędzy: 

Gminą Nowe Ostrowy, Nowe Ostrowy 80, 99-350 Ostrowy  

REGON 611015780;   NIP  775-24-06-168  

zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:  

1) ……………………………………… – ……………………………………………….  

2) ……………………………………… – ……………………………………………….  

 

a  

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………  

zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:  

…………………………………………… - ……………………………………………,  

przy czym Zamawiający i Wykonawca będą dalej łącznie zwani Stronami.  

W wyniku rozstrzygniętego w dniu ……………… postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa o następującej treści: 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE  

 

Przedmiot, zakres rzeczowy  
§1. Zamawiający, stosownie do ustaleń przetargowych i oferty Wykonawcy zleca, a Wykonawca 

przyjmuje do wykonania zamówienie pn.:  

„Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Imielno gmina Nowe Ostrowy” 

  działka nr 250, 184 obręb Imielno 
 

§2. Zakres zamówienia, o którym mowa w §1, obejmuje: 

      Długość całkowita projektowanej przebudowy drogi: 715,70 mb., klasa – D, prędkość projektowa 30  

      km/h, kategoria ruchu KR-1. 

      Przekrój drogowy:  

     1) w kilometrażu 0+000 do 0+318,078 droga ma szerokość 3,50 m, 

     2) w kilometrażu 0+31878 do 0_71570 droga ma szerokość 3,00 m. 

     Na całym odcinku jezdni zastosowane będą pobocza szerokości 0,50 m. Spadek poboczy – 6%.    

     Pobocza będą wykonane z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie ze skał pochodzenia    

     magmowego.  

     Pobocza utwardzone będą pełnić rolę mijanek. Na całej długości zaprojektowano spadek dwustronny  

     2%. 

 

§3. Realizacja Zadania odbywać się będzie na warunkach określonych w niniejszej umowie zgodnie z 

dokumentacją techniczną, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, 

warunkami technicznymi oraz na zasadach określonych w prowadzonym postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego na realizację zadania. 



Dokumenty i przepisy prawne  
§4. Podstawowym dokumentem wiążącym Strony jest umowa podpisana przez Zamawiającego i 

Wykonawcę.  

§5. Integralne części składowe Umowy stanowią:  

1) specyfikacja istotnych warunków zamówienia;  

2) dokumentacja projektowa;  

3) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych;  

4) oferta Wykonawcy;  

5) harmonogram rzeczowo-finansowy robót, którego podstawą wykonania będzie opracowany przez 

Wykonawcę metodą szczegółową kosztorys z wysokością ceny ofertowej. Harmonogram staje się 

załącznikiem do umowy z dniem zatwierdzenia go przez Zamawiającego.  

§6. W sprawach nie uregulowanych Umową mają zastosowanie obowiązujące przepisy, w 

szczególności:  

1) ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579), dalej: 

„Prawo zamówień publicznych”;  

2) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r., poz. 459);  

3) ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r., poz. 290, z późn. zm.), dalej: „ 

Prawo budowlane”);  

4) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) 

a ponadto:  

5) warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych;  

6) Polskie Normy przenoszące normy europejskie lub normy innych Państw Członkowskich 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszące te normy.  

 

II. OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO I INSPEKTORA NADZORU  

Ogólne obowiązki Zamawiającego:  
§7. Do obowiązków Zamawiającego należy wykonanie wszelkich obowiązków i czynności jakie 

obciążają Zamawiającego związanych z zarządzaniem i obsługą inwestycji w okresie jej realizacji aż 

do zakończenia i odbioru oraz jej rozliczenia.  

§8. Zamawiający w szczególności jest zobowiązany do:  

1) udostępnienia niezbędnych dokumentacji umożliwiających przeprowadzenie robót;  

2) przekazania Wykonawcy terenu budowy oraz dziennika budowy, dokumentacji projektowej oraz 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych w uzgodnionym terminie;  

3) po spełnieniu przez Wykonawcę wymogów określonych w § 39 dokonania odbioru końcowego 

przedmiotu Umowy od Wykonawcy.  

§9.1. Dla realizacji Zadania, Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia nadzoru 

inwestorskiego.  

Funkcję Inspektora Nadzoru ze strony Zamawiającego pełnić będzie: ……………………………… 

2. Obowiązki inspektora nadzoru określa ustawa Prawo budowlane, a w szczególności art. 25-27.  

3. Inspektor nadzoru jest zobowiązany m.in. do: 1) weryfikacji i zaopiniowania sporządzonego przez 

Wykonawcę Harmonogramu;  

2) udziału w przekazaniu terenu budowy;  

3) reprezentowania Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z 

Umową, Dokumentacją projektową, zgłoszeniem zamiaru budowy, przepisami i obowiązującymi 

Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej;  

4) sprawdzania jakości wykonywanych robót, wbudowanych materiałów oraz zamontowanych 

urządzeń, a w szczególności zapobiegania zastosowaniu materiałów/urządzeń wadliwych i nie 

dopuszczonych do obrotu oraz stosowania w budownictwie, z uwzględnieniem zapisów §11 pkt 8; 

5) sprawdzania i odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających;  

6) uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych;  

7) dokonania czynności odbioru częściowego robót powierzonych podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, 

jeżeli stanowić one będą zakończone elementy określone w Harmonogramie, stanowiącym załącznik 

do umowy z Wykonawcą;  

8) potwierdzania faktycznie wykonanych robót w dokumentach rozliczeniowych przekazywanych 

przez Wykonawcę Zamawiającemu;  

9) kontroli terminowości wykonania Zadania i egzekwowania od Wykonawcy jego realizacji zgodnie 

z Harmonogramem;  

10) udziału w naradach koordynacyjnych;  



11) rozstrzygania, w porozumieniu z autorem Dokumentacji projektowej, wątpliwości natury 

technicznej powstałych w trakcie realizacji Zadania, z zastrzeżeniem §62 ust. 9;  

12) potwierdzania w dzienniku budowy zapisów kierownika budowy w trakcie realizacji Zadania oraz 

jej gotowości do odbioru;  

13) sprawdzenia przed przekazaniem Zamawiającemu, sporządzonej przez Wykonawcę dokumentacji 

powykonawczej;  

14) potwierdzenia na fakturze Wykonawcy, że roboty zostały wykonane zgodnie z Umową, a 

materiały zostały wbudowane oraz urządzenia zostały zamontowane;  

15) uczestniczenia w odbiorze końcowym;  

16) potwierdzenia usunięcia wad i usterek stwierdzonych podczas dokonywania odbioru;  

17) sprawdzania faktur Wykonawcy oraz dokumentów załączonych do rozliczenia Zadania;  

18) informowania na piśmie Zamawiającego o stwierdzeniu wykonywania robót budowlanych na 

budowie przez Podwykonawcę, który nie został zaakceptowany przez Zamawiającego.  

4. Zabrania się Inspektorowi Nadzoru podejmowania bez pisemnej zgody Zamawiającego 

jakichkolwiek decyzji mających wpływ na zobowiązania finansowe Zamawiającego.  

5. We wszystkich przypadkach, gdy zgodnie z wymogami prawa i zapisami Umowy następuje 

wykonanie obowiązku przez Inspektora Nadzoru rozumie się przez to właściwego branżowo 

Inspektora Nadzoru, z tym że dokumentowanie czynności przewidzianych Umową, a wykraczających 

poza obowiązki jednego Inspektora Nadzoru zatwierdza koordynator.  

 

III. OBOWIĄZKI WYKONAWCY  
§10. Wykonawca oświadcza, że sprawdził kompletność Dokumentacji projektowej otrzymanej od 

Zamawiającego oraz, że zapoznał się w pełni z tą dokumentacją, terenem budowy, standardami 

projektowanych robót oraz, że przyjmuje przedmiot Umowy do wykonania według przekazanej 

dokumentacji, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia oraz warunków Umowy. 

Ogólne obowiązki Wykonawcy  

§11. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:  

1) terminowego wykonania robót zgodnie z Umową i Harmonogramem;  

2) wykonania wszystkich robót zgodnie z Dokumentacją projektową, zgłoszeniem zamiaru budowy, 

specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych i uzgodnieniami dokonanymi w 

trakcie realizacji Umowy, zaleceniami nadzoru inwestorskiego i autora Dokumentacji projektowej, 

obowiązującymi normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, ustawą Prawo 

budowlane, zasadami wiedzy technicznej, z zachowaniem wymogów stawianych wyrobom 

budowlanym i urządzeniom dopuszczonym do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie 

oraz zachowania jakości robót określonych w Dokumentacji projektowej i nie niższej niż 

zadeklarowano w ofercie; zmiany określonych standardów wymagają pisemnej zgody 

Zamawiającego;  

3) stosowania wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu zgodnie z odpowiednimi przepisami, 

w szczególności ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2016 r., poz. 

1570 z późn. zm.);  

4) sporządzenia we własnym zakresie i na własny koszt Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na 

budowie przed przystąpieniem do robót, jeżeli taki obowiązek wynika z przepisu ustawy Prawo 

budowlane;  

5) zapewnienia przestrzegania przepisów i zasad bhp oraz p.poż. we wszystkich miejscach 

wykonywania robót i miejscach składowania materiałów zgodnie z przepisami i Dokumentacją 

projektową oraz zapewnienia należytego porządku na terenie budowy i w jej otoczeniu;  

6) zapewnienia udziału w naradach koordynacyjnych budowy kierownika budowy lub kierownika 

robót przy udziale pracowników wskazanych przez Wykonawcę;  

7) prawidłowego i czytelnego prowadzenia dokumentacji budowy;  

8) kompletowania i udostępniania Inspektorowi Nadzoru, sporządzonych w języku polskim 

dokumentów typu: atesty materiałowe, deklaracje zgodności/deklaracje właściwości użytkowych dla 

dostarczanych materiałów, aprobaty techniczne, dokumentację określającą charakterystyczne 

parametry materiałów zgodne z dokumentacją , w tym np.: karty techniczne, wyniki badań 

laboratoryjnych i technicznych (tam, gdzie są wymagane), itp. Inspektor Nadzoru dokona akceptacji 

materiałów przed wbudowaniem dokonując odpowiednich zapisów opatrzonych datą na 

przedstawionych przez Wykonawcę atestach, aprobatach, deklaracjach zgodności/deklaracjach 

właściwości użytkowych. Zakazuje się Wykonawcy wbudowywania materiałów, które nie spełniają 



wymogów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub nie uzyskały akceptacji 

Inspektora Nadzoru;  

9) przygotowania we własnym zakresie i na własny koszt dokumentacji powykonawczej;  

10) uzyskania na własny koszt protokołów, opinii itp. w zakresie wykonywanych robót;  

11) zapewnienia na własny koszt obsługi geodezyjnej wykonywanych robót;  

12) uzyskania w imieniu Zamawiającego, na koszt własny, protokołów odbioru niezbędnych do 

przekazania obiektu do użytkowania, za wyjątkiem protokołów odbioru od organów ujętych w art. 56 

ustawy Prawo budowlane; 

13) złożenia w siedzibie Zamawiającego w dniu podpisania umowy harmonogramu, a w razie 

zgłoszenia przez Zamawiającego uwag lub zastrzeżeń do w/w harmonogramu, ich niezwłocznego 

uwzględnienia i złożenia poprawionego harmonogramu. Wykonawca wraz z harmonogramem 

zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, jaki zakres robót zamierza powierzyć Podwykonawcom 

ze wskazaniem pozycji harmonogramu, w którym ujęte zostały te roboty.  

§12.1. W celu wykonania swoich obowiązków Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swój koszt, 

w szczególności:  

1) sporządzenie i uzgodnienie z autorem Dokumentacji projektowej oraz Zamawiającym wszelkiej 

dokumentacji projektowej, która nie była dostarczona przez Zamawiającego, a której wykonanie, 

według Wykonawcy, jest niezbędne do kompleksowej realizacji przedmiotu Umowy, przez co 

rozumie się w szczególności możliwość jego eksploatacji zgodnie z przeznaczeniem;  

2) udział w robotach budowlanych osób odpowiedzialnych za kierownictwo i nadzór nad 

realizowanymi robotami;  

3) organizację i utrzymanie zaplecza niezbędnego dla realizowanych robót;  

4) gospodarowanie terenem budowy, od momentu jego przejęcia od Zamawiającego aż do czasu 

wykonania i odbioru przedmiotu Umowy, odpowiadając za wszelkie szkody powstałe na tym terenie. 

Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy i przekazania 

go Zamawiającemu w dniu zakończenia odbioru końcowego lub w terminie ustalonym w protokole 

odbioru;  

5) w sytuacji prowadzenia prac na prywatnym terenie Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia 

oświadczeń właścicieli prywatnych nieruchomości o braku zastrzeżeń z ich strony, w kwestii 

uporządkowania, przywrócenia do stanu pierwotnego terenu nieruchomości, objętego pracami, oraz o 

braku roszczeń finansowych i odszkodowawczych, w stosunku do Zamawiającego w związku z 

robotami budowlanymi, prowadzonymi na terenie będącym ich własnością; Wykonawca, 

zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu stosowne oświadczenia, wraz z dokumentacją 

powykonawczą;  

6) w przypadku konieczności zajęcia terenu innej działki niż przewiduje Dokumentacja projektowa, a 

związanej z realizacją robót objętych Umową, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia 

oświadczeń właścicieli posesji o braku zastrzeżeń z ich strony, w kwestii uporządkowania, 

przywrócenia do stanu pierwotnego terenu nieruchomości, objętego pracami, oraz o braku roszczeń 

finansowych i odszkodowawczych, w stosunku do Zamawiającego w związku z robotami 

budowlanymi, prowadzonymi na terenie będącym ich własnością;  

7) wykonanie zabezpieczenia terenu budowy i jego ochrony w okresie realizacji Umowy, aż do dnia 

przekazania wykonanych robót Zamawiającemu;  

8) doprowadzenie do terenu budowy mediów niezbędnych dla wykonania robót np.: energii 

elektrycznej, wody, odbioru ścieków itp., oraz jest zobowiązany do zamontowania liczników i 

ponoszenia opłat na warunkach uzgodnionych z odpowiednimi instytucjami, dostawcami, odbiorcami, 

a także zawarcia w razie konieczności umów z dostawcami mediów (np. energii elektrycznej, wody) w 

zakresie niezbędnym do przeprowadzenia robót i ponoszenia kosztów z tym związanych do dnia 

odbioru końcowego przedmiotu Umowy;  

9) organizację siły roboczej i pracy niezbędnych specjalistów wraz z nadzorem bezpośrednim nad 

robotami;  

10) konieczność noszenia kamizelek ochronnych, przez osoby przebywające na terenie budowy z 

nazwą firmy, w której są zatrudnieni;  

11) pracę sprzętu budowlano – montażowego i środków transportu;  

12) dostawę wszelkich materiałów podlegających wbudowaniu wynikających z Dokumentacji 

projektowej i zakresu prac;  

13) właściwe warunki składowania materiałów i urządzeń oraz ich ochronę;  

14) zabezpieczenie terenu robót przed dostępem osób trzecich w sposób zapewniający bezpieczne ich 

prowadzenie;  



15) prowadzenie robót w sposób nie powodujący szkód, w tym zagrożenia ludzi i mienia. W 

przypadku powstania szkód z winy/zaniedbania Wykonawcy zobowiązany jest on do przywrócenia do 

stanu pierwotnego i uzyskania akceptacji Użytkownika w/w obiektu w tym zakresie.  

2. Wykonawca zobowiązany jest przy realizacji Zadania zapewnić pełnienie funkcji Kierownika 

budowy przez osobę wskazaną w złożonej ofercie Wykonawcy. 

3. W przypadku zmiany Kierownika budowy, na inną osobę niż wskazana w ust. 2, Wykonawca 

zobowiązany jest do:  

1) pisemnego zawiadomienia Zamawiającego wraz z uzasadnieniem konieczności zmiany;  

2) pisemnego wykazania Zamawiającemu, że osoba, która zamierza pełnić obowiązki kierownika 

budowy spełnia kryteria oceny ofert określone w SIWZ, w stopniu nie mniejszym, niż zadeklarowano 

w złożonej ofercie.  

4. Zamawiający zastrzega prawo do niewyrażenia zgody na zmianę Kierownika budowy, w przypadku 

gdy Wykonawca nie wykaże spełnienia kryteriów, o których mowa w ust. 3 pkt 2.  

5. Zamawiający zastrzega prawo do odstąpienia od Umowy, w przypadku naruszenia postanowień, 

określonych w ust. 2 i 3.  

6. Zmiana Kierownika budowy o którym mowa w ust. 2, nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga 

sporządzenia aneksu do Umowy, o którym mowa w § 67.  

Podwykonawcy  

§13. Zamawiający dopuszcza realizację części Zadania, przez podwykonawców.  

§14.1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji 

Zadania , do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o 

podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.  

2. Każda umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są:  

1) dostawy lub usługi musi zawierać w szczególności postanowienia dotyczące:  

a) terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, z zastrzeżeniem, że 

nie może on być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie powierzonej podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy dostawy lub usługi,  

b) kwoty wynagrodzenia i zasad płatności za wykonane dostawy lub usługi,  

2) roboty budowlane musi zawierać w szczególności postanowienia dotyczące:  

a) zakresu robót powierzonego podwykonawcy; integralną część umowy o podwykonawstwo stanowić 

będzie harmonogram rzeczowo-finansowy robót, który winien być zgodny z Harmonogramem,  

b) terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, z zastrzeżeniem, że 

nie może on być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie powierzonej podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej,  

c) wynagrodzenia i zasad płatności za wykonane roboty budowlane,  

d) oświadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, iż zapoznał się z treścią Umowy 

łączącej Wykonawcę z Zamawiającym,  

e) rozwiązania umowy o podwykonawstwo w przypadku rozwiązania niniejszej Umowy.  

Wymogi określone w pkt 2 mają zastosowanie odpowiednio także do projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane.  

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

zobowiązany jest przedstawić odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument, właściwy 

dla danej formy organizacyjnej podwykonawcy wskazujący na uprawnienia osób wymienionych w 

umowie do reprezentowania stron umowy.  

4. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia doręczenia projektu umowy o podwykonawstwo, akceptuje 

lub zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane.  

5. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym ust. 4, uważa się 

za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.  

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.  

7. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia doręczenia, akceptuje lub zgłasza w formie pisemnej 

sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane.  



8. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym ust. 7, uważa się za akceptację umowy 

przez Zamawiającego.  

9. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo 

lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane jest zobowiązany przedstawić ponownie, w 

powyższym trybie, odpowiednio projekt umowy o podwykonawstwo lub umowę o podwykonawstwo, 

uwzględniające zastrzeżenia i uwagi zgłoszone przez Zamawiającego. Postanowienia ust. 1-8 stosuje 

się odpowiednio.  

10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z 

wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie 

zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez 

zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako  

niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o 

wartości większej niż 50 000,00 zł;  

11. W przypadku, o którym mowa w ust. 10, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 

określony w ust. 2 pkt 1 lit. a, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do 

doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, określonej w 

§ 56 ust. 1 pkt 7 Umowy.  

12. Przepisy ust. 1–11 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.  

13. Przepisy ust. 1-12 stosuje się odpowiednio do zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi 

podwykonawcami.  

14. Nie wypełnienie przez Wykonawcę obowiązków określonych w ust. 1, 6, 9 i 10 niniejszego 

paragrafu stanowi podstawę do natychmiastowego usunięcia z placu budowy podwykonawcy lub 

żądania od Wykonawcy usunięcia przedmiotowego podwykonawcy z placu budowy. Niniejsze 

postanowienia nie wykluczają innych uprawnień Zamawiającego określonych w Umowie.  

15. Nie przedłożenie przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, 

poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których 

przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od ich zawarcia, stanowić 

może podstawę do niezaakceptowania tych umów przez Zamawiającego.  

16. W przypadku zmiany Podwykonawcy, na którego zasobach polegał Wykonawca w celu 

wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na innego 

Podwykonawcę Wykonawca zobowiązany będzie do wykazania, że nowy podwykonawca spełnia 

warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w stopniu nie gorszym niż poprzedni, na 

którego zasobach polegał Wykonawca, chyba że Wykonawca wykaże, że sam spełniał postawione w 

specyfikacji warunki. Postanowienia ust. 1 – 15 stosuje się odpowiednio.  

§15. Zamawiający ponosi solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane 

wykonane przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę maksymalnie do wysokości 

wynagrodzenia przewidzianego za dany element robót określony w Harmonogramie.  

§16.1. Powierzenie przez Wykonawcę wykonania części zamówienia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy pozostaje bez wpływu na zobowiązania Wykonawcy wobec Zamawiającego co do 

wykonania tej części robót.  

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli 

lub pracowników w takim samym stopniu, jak za własne działania lub zaniechania.  

§17.1. Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą, której treść będzie 

sprzeczna z treścią Umowy. Wymagania i zasady dotyczące powierzania wykonania części 

zamówienia podwykonawcy dotyczą także dalszego Podwykonawcy.  

2. Umowa o podwykonawstwo nie może przewidywać potrąceń z wynagrodzenia należnego 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy kwot na zabezpieczenie należytego wykonania 

Umowy. W przypadku, gdy w umowie z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą przewidziano 

wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gotówkowej wpłata z tego tytułu 

stanowi odrębne zobowiązanie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy wobec odpowiednio 

Wykonawcy lub podwykonawcy i nie jest przedmiotem solidarnej odpowiedzialności Zamawiającego.  

Wymagania w zakresie zatrudnienia  

§18.1. Wykonawca i podwykonawca ma obowiązek zatrudniać na podstawie umowy o pracę, o której 

mowa w art. 25 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016r. poz. 1666 z późn. 

zm,), osoby które wykonywać będą m.in. zakres: zamówienia określony w §2. 



2. Wykonawca i podwykonawca zobowiązany jest do prowadzenia na bieżąco dokumentacji 

zatrudnienia osób o których mowa w ust. 1, w celu potwierdzenia spełnienia wymagań w zakresie 

zatrudnienia.  

3. W trakcie realizacji Zamówienia, na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest 

do przedłożenia Zamawiającemu aktualnego oświadczenia potwierdzającego zatrudnienie osób, o 

których mowa w ust. 1, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 3 dni robocze.  

4. W celu potwierdzenia zatrudnienia osób, o których mowa w ust. 1, Zamawiający może żądać od 

Wykonawcy, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 3 dni robocze, innych 

dokumentów, w szczególności: zanonimizowanych umów o pracę zawartych z osobami, o których 

mowa w ust.1 lub zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacenie przez 

Wykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób, o których mowa w ust.1.  

5. Jeżeli Wykonawca korzysta z podwykonawców lub dalszych podwykonawców, obowiązki 

określone w ust. 1-4 obciążają także podwykonawców i dalszych podwykonawców. Wykonawca jest 

zobowiązany do nadzoru i kontroli podwykonawców i dalszych podwykonawców w zakresie w/w 

obowiązków oraz do przedkładania Zamawiającemu dokumentów i oświadczeń, o których mowa w 

ust. 3 i 4. dotyczących podwykonawców i dalszych podwykonawców.  

Zapoznanie się Wykonawcy z terenem budowy  

§19. Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty zapoznał się z terenem budowy i jego 

otoczeniem, jak również uzyskał niezbędne informacje dotyczące:  

1) uzbrojenia terenu w urządzenia podziemne i nadziemne;  

2) możliwości urządzenia zaplecza budowy;  

3) możliwości zasilania w energie elektryczną, wodę, itp.;  

4) możliwości zapewnienia dojazdu do terenu budowy;  

5) innych danych potrzebnych do wykonania robót.  

§20. Wykonawca oświadcza, że wszystkie koszty związane z prowadzeniem robót zawarł w cenie 

ofertowej.  

Wytyczenie obiektów i robót  

§21. Wykonawca wykona wszelkie prace pomiarowe i wytyczenie obiektów i robót przez osoby 

uprawnione do tych czynności.  

§22. Usunięcie wszelkich błędów w zakresie dokonanych pomiarów ciąży na Wykonawcy, aż do 

osiągnięcia stanu poprawnego.  

Utrzymanie terenu budowy  

§23. W okresie od przekazania terenu robót do daty zakończenia i odbioru robót Wykonawca 

odpowiada za odpowiednie utrzymanie terenu budowy.  

§24. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje odpowiednie tablice 

informacyjne. Ilość tablic, miejsce ich ustawienia oraz treść informacji, powinny spełniać wymogi 

określone przepisami oraz przez właściwe służby i inspekcje.  

§25. Dla zapewnienia bezpieczeństwa na terenie budowy Wykonawca ma obowiązek wykonać 

wszelkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak ogrodzenie, zapory, wzmocnienia, znaki 

oraz zapewnić ich obsługę i działanie w okresie trwania budowy.  

§26. Przyjmuje się, że koszt dostarczenia, zainstalowania i obsługi urządzeń zabezpieczających teren 

budowy jest uwzględniony w wynagrodzeniu ryczałtowym Wykonawcy.  

§27. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie dojazdu do terenu budowy, 

a w czasie wykonywania robót powinien utrzymać teren robót w ten sposób, by nie powstawały 

przeszkody komunikacyjne.  

Bezpieczeństwo i ochrona robót oraz zachowanie środowiska  

§28. Z chwilą przejęcia placu budowy Wykonawca staje się właścicielem i posiadaczem odpadów, z 

którymi będzie postępował zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności: z ustawą z dnia 

14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2016r., poz. 1987 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 27 kwietnia 

2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519 z późn. zm.).  

§29. Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed wszelkimi roszczeniami, postępowaniami, 

odszkodowaniami i kosztami, jakie mogą powstać wskutek lub w związku z prowadzonymi robotami 

w zakresie, w jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, a w razie dopuszczenia do ich powstania 

– zrekompensuje Zamawiającemu poniesione przez niego z tego tytułu koszty lub straty.  

§30. W przypadku konieczności zajęcia pasa drogowego Wykonawca wykona projekt organizacji 

ruchu drogowego i uzyska zgodę zarządcy drogi oraz projekt ten zrealizuje, ponosząc opłatę za zajęcie 

i odtworzenie pasa drogowego.  



§31. Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca podejmie wszelkie niezbędne kroki w celu 

zabezpieczenia instalacji podziemnych i nadziemnych a także roślinności przed ich uszkodzeniem w 

czasie realizacji robót.  

§32. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę środowiska na terenie budowy i w jej bezpośrednim 

sąsiedztwie w zakresie, w jakim prowadzone prace mogą mieć na nie wpływ.  

Dokumentacja powykonawcza  

§33. Po zakończeniu realizacji zadania, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kompletny zestaw 

dokumentacji projektowej powykonawczej, przez którą należy rozumieć dokumentację budowy w 

rozumieniu ustawy Prawo budowlane z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania 

robót oraz dokumenty, o których mowa w §11 pkt 8, 9, 12 oraz §12 ust. 1 pkt 5, a także protokoły 

badań i sprawdzeń, powykonawczą inwentaryzację geodezyjną wraz ze szkicami inwentaryzacyjnymi 

w trzech egzemplarzach. Wykonawca zobowiązany jest przed dokonaniem zgłoszenia zakończenia 

robót przedstawić dokumentację powykonawczą Inspektorowi Nadzoru i uzyskać jego akceptację w 

zakresie jej kompletności i poprawności.  

§34. Zamawiający nie wyznaczy i nie rozpocznie czynności odbioru końcowego do czasu otrzymania 

od Wykonawcy, a sprawdzonej przez Inspektora Nadzoru dokumentacji 

powykonawczej.  

IV. TERMIN REALIZACJI  

§35. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy ustala się do 12.10.2017 r.  

Strony ustalają, że terminem zakończenia realizacji przedmiotu umowy jest dzień zakończenia robót 

budowlanych stwierdzony stosownym wpisem do dziennika budowy o gotowości do odbioru 

końcowego robót, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru.  

V. WSTRZYMANIE ROBÓT  

§36. Na pisemne polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca wstrzyma roboty w takim zakresie, jaki 

Inspektor Nadzoru uzna za konieczny. Wykonawca odpowiednio zabezpieczy wstrzymane roboty, 

zgodnie z wymaganiami Inspektora Nadzoru. Wynikające z tego tytułu koszty ponosić będzie 

Wykonawca, jeżeli takie wstrzymanie robót:  

1) zostało uznane za konieczne, zgodnie z decyzją Inspektora Nadzoru dla zabezpieczenia 

prawidłowego wykonania robót;  

2) powstało z winy Wykonawcy.  

VI. ODBIORY ROBÓT BUDOWLANYCH 

§37. W trakcie realizacji Zadania dokonywane będą odbiory robót zanikających oraz robót 

ulegających zakryciu. W tym przypadku Wykonawca – po dokonaniu wpisu w dzienniku budowy – 

powiadamia Inspektora Nadzoru z wyprzedzeniem umożliwiającym sprawdzenie wykonanych robót. 

Inspektor Nadzoru dokonuje sprawdzenia robót i potwierdza ich wykonanie wpisem do dziennika 

budowy.  

§38. Nie przewiduje się możliwości dokonania przez Inspektora Nadzoru odbiorów częściowych 

wykonanych robót, z wyjątkiem robót powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na 

postawie zaakceptowanej przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, jeżeli stanowić one będą 

zakończone elementy określone w Harmonogramie. Odbiór częściowy robót powierzonych 

podwykonawcy nie stanowi podstawy do roszczeń Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego o 

zapłatę za odebrane roboty przed dokonaniem odbioru całości robót, potwierdzonego protokołem 

odbioru końcowego. 

§39.1. Po zakończeniu realizacji całego przedmiotu Umowy, określonego w § 1, dokonany będzie 

jego odbiór. Wykonawca zobowiązany jest do:  

1) przeprowadzenia – przed czynnościami odbioru – prób końcowych i odbiorów przewidzianych 

przepisami oraz wymaganych przez służby i inspekcje;  

2) skompletowania pełnej dokumentacji powykonawczej i uzyskania potwierdzenia Inspektora 

Nadzoru co do kompletności dokumentacji powykonawczej, zapisy §33 stosuje się odpowiednio;  

3) stwierdzenia, wpisem do dziennika budowy, że zakończył wszystkie roboty objęte przedmiotem 

Umowy. Zgodność wpisu ze stanem faktycznym musi być potwierdzona przez inspektora nadzoru. 

Wymagany jest również wpis dokumentujący, że „wszystkie wbudowane w zakończony obiekt 

budowlany wyroby budowlane, szczególnie istotne dla bezpieczeństwa konstrukcji i bezpieczeństwa 

pożarowego, posiadają dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego 

stosowania” podpisany przez Kierownika budowy i Inspektora Nadzoru;  

4) uzgodnienia proponowanej daty odbioru całości wykonanych robót z Zamawiającym. 

5) zawiadomienia Zamawiającego na piśmie o osiągnięciu gotowości przedmiotu Umowy do odbioru 

z potwierdzającą adnotacją inspektora nadzoru na tym piśmie; do zawiadomienia Wykonawca dołączy 

dokumenty potwierdzające spełnienie warunków określonych w pkt 1-4.  



2. Zamawiający rozpocznie czynności odbiorowe w terminie 14 dni roboczych od otrzymania 

kompletnego zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 5. Zapisy § 34 stosuje się odpowiednio.  

Postępowanie z wadami ujawnionymi przy odbiorach.  

§40.1. Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego robót ujawnią się wady to Inspektor Nadzoru nie 

dokona odbioru elementu robót dotkniętego wadą, a ujętego w Harmonogramie i wyznaczy termin na 

usunięcie wad z zastrzeżeniem ust. 2.  

2. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego przedmiotu Umowy zostaną stwierdzone wady, 

Zamawiającemu będą przysługiwały następujące uprawnienia:  

1) w przypadku wad nieistotnych nadających się do usunięcia, które umożliwiają użytkowanie 

przedmiotu Umowy, Zamawiający dokona odbioru przedmiotu Umowy, jednocześnie wyznaczając 

termin na usunięcie wad;  

2) w przypadku wad nie nadających się do usunięcia Zamawiający może:  

a) jeżeli wady umożliwiają korzystanie z przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, dokonać 

odbioru i obniżyć odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy,  

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem – odstąpić 

od Umowy lub żądać wykonania przedmiotu Umowy po raz drugi. W przypadku żądania wykonania 

przedmiotu Umowy po raz drugi do czasu wykonania robót potwierdzonego protokołem odbioru 

Wykonawca pozostaje w zwłoce z realizacją Zadania,  

3) w przypadku wad istotnych nadających się do usunięcia Zamawiający wyznaczy termin na ich 

usunięcie i do chwili usunięcia nie dokona odbioru przedmiotu Umowy. W tej sytuacji do czasu 

usunięcia wad potwierdzonego protokołem odbioru Wykonawca pozostaje w zwłoce z realizacją 

przedmiotu Umowy.  

3. Zasady rozliczeń w przypadku wystąpienia wad normuje § 63.  

VII. WYNAGRODZENIE  

§41.1. Wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego przedmiotu umowy ustala się w wysokości: 

…………………….zł (łącznie z podatkiem VAT),  

słownie złotych: ……………...…………………………………………………………………,  

Kwota wynagrodzenia ryczałtowego stanowi zapłatę za całość robót określonych w Umowie, 

wykonanych w celu osiągnięcia oczekiwanego przez Zamawiającego rezultatu. Różnice pomiędzy 

przyjętymi przez Wykonawcę w ofercie przetargowej ilościami, cenami i elementami, a faktycznymi 

ilościami robót, cenami i zakresem robót koniecznymi do wykonania poszczególnych elementów, 

stanowią ryzyko Wykonawcy i obciążają go w całości.  

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 może zostać odpowiednio zmienione w przypadku 

zmiany stawek podatku od towarów i usług (VAT) na usługi budowlane i budowlano-montażowe. 

Przy zmianie stawki VAT ulegnie zmianie kwota wynagrodzenia brutto, kwota netto pozostanie bez 

zmian. Waloryzacji nie podlega wynagrodzenie w części wypłaconej Wykonawcy przed zmianą 

stawek podatku od towarów i usług (VAT).  

3. Zmiana wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, jest dopuszczalna w przypadku istotnej zmiany 

sposobu świadczenia Wykonawcy, o którym mowa w § 62 ust. 2.  

4. Strony nie przewidują możliwości przekroczenia wartości Umowy przez Wykonawcę, z 

zastrzeżeniem ust. 2 i 3, co wynika z istoty zamówienia i związanym z tym ryzykiem Wykonawcy.  

5. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności, przenieść 

wierzytelności, dokonać cesji, przekazu, sprzedaży oraz zastawienia jakiejkolwiek wierzytelności 

wynikającej z Umowy lub jakiejkolwiek jej części, korzyści z niego lub udziału w nim, na osoby 

trzecie.  

6. Wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 5, może zostać dokonane z uwzględnieniem, że 

wierzytelność wynikająca z umowy jest wierzytelnością warunkową i przysługuje Wykonawcy pod 

warunkiem realizacji przez niego wszelkich wymienionych w umowie obowiązków, z zastrzeżeniem 

skuteczności wszelkich określonych w umowie praw Zamawiającego względem Wykonawcy.  

7. Wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 5, nie stanowi podstawy do ingerowania przez osoby 

trzecie będące stroną umowy cesji, przekazu, sprzedaży lub zastawu wierzytelności we wzajemne 

rozliczenia między Stronami Umowy, terminy płatności, odsetki za zwłokę, kary umowne itp.  

VIII. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY  

§42.1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu Umowy w wysokości 

10% ceny całkowitej podanej w ofercie w kwocie: ………………. zł  

(słownie złotych: …………………………………………………………………………………) 

w formie ………………………...  

2. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostanie zwolnione w następujących terminach: 1) 

część zabezpieczenia w wysokości 70 % służąca pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub 



nienależytego wykonania Umowy, w terminie 30 dni od daty dokonania odbioru całości robót, po 

ewentualnym pomniejszeniu o kwotę kar przewidzianych Umową;  

2) pozostała część zabezpieczenia w wysokości 30 % służąca do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi 

zostanie zwolniona lub zwrócona Wykonawcy w terminie do 15 dnia po upłynięciu okresu rękojmi i 

po ewentualnym potrąceniu kar przewidzianych Umową. 

3. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z 

umowy rachunku bankowego, na którym były one przechowywane, pomniejszone o koszt 

prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy na jego 

pisemny wniosek.  

4. Jeśli termin zakończenia robót stanowiących przedmiot Umowy nie został przez Wykonawcę 

zachowany oraz w przypadkach określonych w § 40 ust. 2 pkt 2 lit. b i pkt 3 jest on zobowiązany do 

przedłużenia terminu ważności zabezpieczenia o taki sam okres, o jaki przedłużeniu uległ termin 

zakończenia robót. Dokument potwierdzający przedłużenie okresu zabezpieczenia winien zostać 

doręczony Zamawiającemu nie później niż z chwilą wystąpienia jednej z okoliczności: upływu 

terminu ważności zabezpieczenia należytego wykonania Umowy bądź daty odbioru końcowego.  

5. W przypadku nie dostarczenia dokumentu potwierdzającego przedłużenie zabezpieczenia w 

terminie określonym w ust. 4, Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania z faktury wystawionej 

przez Wykonawcę płatności kwoty stanowiącej 10% ceny całkowitej podanej w ofercie do czasu 

doręczenia tego dokumentu.  

6. W przypadku wniesienia zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu Umowy w formie 

gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej:  

1) Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do akceptacji wzór powyższej gwarancji przed 

podpisaniem Umowy; w przypadku braku akceptacji przez Zamawiającego gwarancji 

ubezpieczeniowej lub bankowej, Wykonawca dokona zmiany jej treści zgodnie z przekazanymi przez 

Zamawiającego wytycznymi;  

2) dokument gwarancyjny winien zawierać klauzulę, w której gwarant zobowiązuje się do wypłaty 

kwoty gwarancyjnej na pierwsze żądanie Zamawiającego, złożone wraz z oświadczeniem, że 

Wykonawca nie wywiązał się ze swoich zobowiązań w terminie przewidzianym w umowie lub 

zgodnie z postanowieniami umowy.  

IX. ROZLICZENIA  

§43. Wynagrodzenie za wykonane roboty budowlane płatne będzie jednorazowo po zakończeniu 

Zadania i wystawieniu przez Wykonawcę faktury.  

§44. Nie przewiduje się możliwości wystawienia przez Wykonawcę faktur częściowych.  

§45.1. Podstawą do wystawienia faktury i złożenia jej do Zamawiającego będzie, z zastrzeżeniem ust. 

2, protokół odbioru końcowego podpisany przez Wykonawcę, Zamawiającego i Inspektora Nadzoru. 

Protokół ten będzie stanowił załącznik do faktury. Ponadto, Wykonawca przedstawi uzupełniony 

wykaz efektów rzeczowych o ich wartości, jeśli taki został dostarczony przez Zamawiającego 

Wykonawcy wraz z Umową.  

2. W przypadku odstąpienia od Umowy lub powierzenia poprawienia robót i ich dokończenia osobie 

trzeciej podstawą do wystawienia faktury będzie rozliczenie dokonane odpowiednio po odstąpieniu od 

Umowy lub powierzeniu poprawienia robót i ich dokończenia osobie trzeciej.  

§46. Należności Wykonawcy będą płatne przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.  

§47.1. Należność Wykonawcy będzie płatna z rachunku Zamawiającego. 

Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.  

2. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy nastąpi w terminie 30 dni od daty doręczenia 

Zamawiającemu prawidłowo sporządzonej faktury wraz z oświadczeniami o których mowa w § 49 

ust. 2. Faktura lub inne dokumenty rozliczeniowe powinny zostać opisane i potwierdzone przez 

Inspektora Nadzoru. Na fakturze dodatkowo Inspektor Nadzoru potwierdza, że materiały zostały 

wbudowane, a roboty wykonane zgodnie z Umową.  

§48. Od kwoty wynagrodzenia Zamawiający może potrącać Wykonawcy kary umowne oraz inne 

wydatki obciążające Wykonawcę zgodnie z treścią Umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę.  

§49.1. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowiązany do 

dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem 

terminów płatności określonych w Umowie o podwykonawstwo.  

2. Jeżeli część lub całość robót objętych wystawioną przez Wykonawcę fakturą realizowana była 

przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia 

Zamawiającemu wraz z fakturą, pisemnego oświadczenia Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy, o dokonaniu na jego rzecz zapłaty, zgodnie z terminem określonym w umowie z 

Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą. Oświadczenie powinno zawierać zestawienie 



wszystkich kwot, które są należne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytułu tej faktury. 

Ponadto, wraz z każdą składaną fakturą, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia oświadczenia, 

z treści którego ma wynikać, jaki zakres robót objętych fakturą realizowany był siłami własnymi, a 

jaki przy pomocy Podwykonawców, łącznie z ich wykazem i potwierdzeniem dokonania na ich rzecz 

zapłaty. Za datę zapłaty uznaje się datę uznania rachunku Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy.  

§50.1. W przypadku nie dostarczenia pisemnego oświadczenia, o którym mowa w § 49 ust. 2, 

Zamawiający wstrzyma płatności należne Wykonawcy w kwocie równej należności Podwykonawcy 

lub dalszego Podwykonawcy. 

2. W przypadku określonym w ust. 1, Wykonawca nie jest uprawniony do naliczania Zamawiającemu 

odsetek za zwłokę w płatności wstrzymanej kwoty.  

3. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę 

lub dalszego Podwykonawcę, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego 

wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi, odpowiednio na zasadach określonych w §46 - §48. Podstawą do 

dokonania bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy będzie potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia faktury, wystawionej przez 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, obciążającej Wykonawcę/Podwykonawcę, do której 

dołączony będzie protokół odbioru podpisany przez Podwykonawcę, Wykonawcę i Inspektora 

Nadzoru. Protokół odbioru może zostać podpisany, jeżeli wykonane elementy są zakończone i zgodne 

z Harmonogramem.  

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.  

5. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.  

6. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający wezwie Wykonawcę do zgłoszenia w formie 

pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 3. Zamawiający informuje Wykonawcę o terminie 

zgłaszania uwag, który nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia wezwania.  

7. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 6, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, Zamawiający może:  

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo  

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do 

wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo  

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.  

8. W przypadku uznania przez Zamawiającego zasadności zapłaty bezpośredniej na rzecz 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, o których mowa w ust. 3, Zamawiający dokona zapłaty 

w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo sporządzonych dokumentów, o 

których mowa w ust. 3.  

9. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o 

których mowa w ust. 3, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego Podwykonawcy wynagrodzenia z 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w §41 ust. 1.  

10. Konieczność wielokrotnego (co najmniej 3-krotnego) dokonywania bezpośredniej zapłaty 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 3 lub konieczność dokonania 

bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości Umowy w sprawie zamówienia publicznego 

może stanowić podstawę do odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy.  

11. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wykonywania robót przez podwykonawcę lub 

dalszego podwykonawcę, bez uzyskania akceptacji Zamawiającego, o której mowa w § 14, 

Zamawiający może wstrzymać zapłatę części wynagrodzenia Wykonawcy, w wysokości należnej za 

część robót, którą wykonywał niezaakceptowany podwykonawca lub dalszy podwykonawca. Zapłata 

wstrzymanej części wynagrodzenia może nastąpić po wykazaniu przez Wykonawcę uregulowania 

należności wobec niezaakceptowanego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.  



X. GWARANCJA 

§51. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu gwarancji za wady fizyczne 

przedmiotu Umowy.  

§52. Okres gwarancji ustala się na ……… miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu 

Umowy.  

§53.1. W razie stwierdzenia w okresie gwarancji, o którym mowa w §52, wad przedmiotu Umowy, 

Zamawiającemu przysługują uprawnienia wynikające z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks 

cywilny (Dz.U. z 2017 r., poz. 459).  

2. Niezależnie od uprawnień określonych w ust. 1, jeżeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym 

przez Zamawiającego terminie, Zamawiający może powierzyć ich usunięcie innemu podmiotowi na 

koszt i ryzyko Wykonawcy.  

§54. Wykonawca nie może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu gwarancji za wady powstałe na 

skutek wad rozwiązań, które sam wprowadził lub na skutek niewłaściwych metod wykonania robót.  

XI. KARY UMOWNE  

Podstawy i zasady dochodzenia kar umownych  

§55. W przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy zapłaci on Zamawiającemu karę 

umowną stanowiącą 20% wynagrodzenia określonego w §41 ust. 1 z uwzględnieniem postanowień § 

65 ust. 2.  

§56.1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną liczoną od kwoty jego wynagrodzenia 

brutto za realizację całego przedmiotu Umowy, określonego w § 41 ust. 1, w następujących 

wysokościach:  

1) za zwłokę w wykonaniu prac objętych Umową - w wysokości równej 0,1% wynagrodzenia za 

każdy dzień zwłoki, z tym że kara może być naliczona po przekroczeniu przez Wykonawcę 

określonego w § 35 terminu wykonania Umowy;  

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze robót oraz w okresie rękojmi – w 

wysokości 0,05% wynagrodzenia, określonego w §41 ust. 1, licząc od daty wyznaczonej przez 

Zamawiającego do usunięcia wad, za każdy dzień zwłoki;  

3) w przypadku braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

Podwykonawcom – w wysokości 0,5% wynagrodzenia, określonego w §41 ust. 1, za każdy taki 

przypadek;  

4) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 

Podwykonawcom – w wysokości 0,05% wynagrodzenia, określonego w §41 ust. 1, za każdy dzień 

zwłoki, odrębnie dla każdego przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom;  

5) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 0,2% wynagrodzenia, 

określonego w §41 ust. 1, za każdy taki przypadek;  

6) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 0,2% wynagrodzenia, określonego w §41 ust. 1, za 

każdy taki przypadek;  

7) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty - w wysokości 

0,2% wynagrodzenia, określonego w §41 ust. 1, za każdy taki przypadek;  

8) w przypadku niespełnienia przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę 

wymagań określonych w §18 ust.1, lub gdy Wykonawca, nie przedłoży Zamawiającemu w terminie 

dokumentów, o których mowa w § 18 ust.3 i 4 – w wysokości 1 000,00 zł za każdą osobę, co do której 

ustalono, że nie jest zatrudniona w formie umowy o pracę lub co do której, nie przedłożono 

wymaganych dokumentów, za każdy taki przypadek.  

2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia, 

określonego w §41 ust. 1.  

3. W przypadku odstąpienia od Umowy, kary umowne z tytułu nienależytego wykonania przedmiotu 

Umowy, zostaną zaliczone na poczet kary umownej w związku z odstąpieniem od Umowy.  

§57. Jeżeli kara umowna nie pokryje szkody, Zamawiający upoważniony jest do dochodzenia 

odszkodowania wyrównawczego na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym.  

XII. RYZYKO WYKONAWCY  

§58. Za wykonanie robót zgodnie z Umową i oddanie ich Zamawiającemu w terminie umownym 

odpowiada Wykonawca.  

§59. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkodę wynikłą wskutek zaniechania zawiadomienia 

Zamawiającego o zauważonych wadach w dokumentacji projektowej.  

 



 

 

 

 

§60. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody i straty spowodowane przez niego lub 

podwykonawców przy wypełnianiu zobowiązań umownych.  

§61. Wykonawca ponosi odpowiedzialność również za szkody i straty spowodowane przez niego lub 

podwykonawców przy usuwaniu wad w okresie gwarancji.  

XIII. ZMIANY, POWIERZENIE POPRAWIENIA I DOKOŃCZENIA ROBÓT OSOBIE 

TRZECIEJ, ODSTĄPIENIE OD UMOWY  

§62.1. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu wykonania Umowy, w formie aneksu 

do Umowy, w następujących przypadkach:  

1) konieczności udzielenia zamówień dodatkowych w trakcie realizacji Umowy związanych z 

realizacją zamówienia podstawowego, mających wpływ na uzgodniony termin zakończenia jej 

realizacji, a powodujących konieczność jego wydłużenia;  

2) pisemnego żądania wstrzymania prac skierowanego do Wykonawcy przez Zamawiającego lub 

wydanie zakazu prowadzenia prac przez organ administracji publicznej, o ile żądanie lub wydanie 

zakazów nie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność;  

3) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, uniemożliwiających prowadzenie robót 

budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów;  

4) wystąpienia okoliczności siły wyższej, jako zdarzenia niezależnego od żadnej ze Stron, które 

nastąpiło po wejściu w życie Umowy;  

5) wystąpienia odmiennych od przyjętych w Dokumentacji projektowej warunków geologicznych lub 

terenowych;  

6) konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej lub 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych;  

7) konieczności uwzględnienia wydanych w toku realizacji prac zaleceń właściwych służb i inspekcji, 

jeżeli powodują one wydłużenie czasu realizacji i nie wynikają z przyczyn, za które Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność;  

8) braku możliwości przekazania przez Zamawiającego terenu budowy w określonym umową 

terminie.  

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, związanej ze zmianą sposobu świadczenia 

Wykonawcy, w następujących przypadkach:  

1) odstąpienia przez Zamawiającego od wykonania części robót zbędnych do wykonania przedmiotu 

Umowy zgodnie ze sztuką budowlaną i wiedzą techniczną, a wynikających np. z technologii robót, co 

skutkować będzie obniżeniem wynagrodzenia należnego Wykonawcy;  

2) zmian technologicznych, spowodowanych w szczególności następującymi okolicznościami:  

a) niedostępnością na rynku materiałów lub urządzeń, wskazanych w Dokumentacji projektowej lub 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub 

wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń,  

b) możliwością zastosowania materiałów lub urządzeń o równym lub lepszym standardzie niż przyjęte 

w Dokumentacji projektowej, pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu 

Umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy lub umożliwiające uzyskanie 

lepszej jakości robót,  

c) możliwością zastosowania technologii wykonania zaprojektowanych robót, pozwalającej na 

zaoszczędzenie czasu realizacji zadania, kosztów wykonywanych prac lub kosztów eksploatacji 

wykonanego przedmiotu Umowy,  

d) koniecznością zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych lub technologicznych, niż wskazanie w Dokumentacji projektowej lub specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań 

groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy,  

e) wystąpieniem odmiennych od przyjętych w Dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót warunków geologicznych skutkujących brakiem możliwości zrealizowania 

przedmiotu Umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych,  

f) wystąpieniem odmiennych od przyjętych w Dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót warunków terenowych, a w szczególności istnienia nie 

zainwentaryzowanych lub błędnie zainwentaryzowanych obiektów budowlanych,  



g) koniecznością zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,  

h) koniecznością usunięcia sprzeczności w dokumentacji projektowej,  

i) zaistnieniem przesłanek do wykonania robót zamiennych w stosunku do rozwiązań przewidzianych 

w dokumentacji projektowej, skutkujących zwiększeniem: bezpieczeństwa realizacji robót, 

bezpieczeństwa użytkowania, funkcjonalności obiektu budowlanego lub zmniejszeniem kosztów 

realizacji zadania, usprawnieniem procesu budowlanego, jeżeli rozwiązania zamienne nie odstępują w 

sposób istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego,  

j) koniecznością uwzględnienia wydanych w toku realizacji robót dodatkowych zaleceń właściwych 

służb i inspekcji.  

3. Strony wyodrębniają:  

1) roboty zamienne, przez które rozumie się roboty, które Wykonawca wykona w zamian za roboty 

zawarte w pierwotnej dokumentacji projektowej;  

2) roboty zaniechane, przez które rozumie się roboty objęte pierwotną dokumentacją projektową, a 

których wykonanie stało się zbędne;  

3) roboty dodatkowe, które nie wykraczają poza zakres przedmiotu Umowy, a bez wykonania których 

odbiór i eksploatacja przedmiotu Umowy nie jest możliwa zgodnie z przeznaczeniem, a których nie 

przewidywała dokumentacja projektowa lub wynikające z wad (rozbieżności) tej dokumentacji i 

których nie można było przewidzieć w chwili podpisania Umowy; za roboty dodatkowe nie będą 

uznane roboty, które nie zostały określone w dokumentacji projektowej, lecz są niezbędne do 

wykonania zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz technologii realizacji robót, bądź te które 

wynikają z rozbieżności pomiędzy projektami wykonawczymi.  

4. Wykonanie robót, o których mowa w ust. 3 może nastąpić wyłącznie na podstawie aneksu do 

Umowy, którego poprzedzać będzie sporządzony przez Wykonawcę protokół konieczności, 

zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru i gdy to niezbędne Projektanta.  

Protokół konieczności może zostać sporządzony wyłącznie po udzieleniu pisemnej zgody 

Zamawiającego na dokonanie zmiany sposobu świadczenia, o którą z wnioskiem wystąpił 

Wykonawca. Skierowany do Zamawiającego wniosek Wykonawcy z propozycją zmiany, zawierał 

będzie:  

1) opis propozycji zmiany;  

2) uzasadnienie zmiany;  

3) obliczenie kosztów zmiany w postaci:  

a) kosztorysu różnicowego dla robót zamiennych lub dodatkowych, w stosunku do robót 

przewidzianych Umową, zawierającego wycenę robót zamiennych lub dodatkowych,  

b) kosztorysu na roboty zaniechane,  

4) rysunki zamienne sporządzone bądź zaakceptowane przez Projektanta, jeżeli zmiana wymaga 

dokonania zmian w dokumentacji projektowej.  

5. Przed skierowaniem do Zamawiającego wniosku o dokonanie zmian, Wykonawca winien uzyskać 

opinię Inspektora Nadzoru co do proponowanych zmian, a ponadto jeżeli dotyczą one zmian 

technologicznych, o których mowa w ust. 2 pkt 2 również autora dokumentacji projektowej.  

6. Kosztorysy, o których mowa w ust. 4 pkt 3:  

1) muszą zostać sprawdzone i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru;  

2) winny zostać opracowane w oparciu o dane wynikające z dokumentów, o których mowa w §5 pkt 

5, a w razie braku możliwości ustalenia wartości na ich podstawie, minimalne ceny Sekocenbud dla 

województwa łódzkiego z daty złożenia oferty z uwzględnieniem czynników cenotwórczych 

przyjętych w dokumentach, o których mowa w §5 pkt 5.  

7. W przypadku, gdy o dokonanie zmian sposobu świadczenia Wykonawcy, o których mowa w ust. 3, 

wnioskował będzie Zamawiający, Wykonawca dokona wyceny zmiany, zgodnie z ust. 4 pkt 3, która 

podlegać będzie weryfikacji Inspektora Nadzoru.  

8. W przypadku zaakceptowania przez Zamawiającego przedłożonej wyceny, zostanie sporządzony 

protokół konieczności stanowiący podstawę do aneksu do Umowy.  

9. Zakazuje się Wykonawcy wprowadzania jakichkolwiek zmian w realizowanym zamówieniu bez 

wyczerpania procedury określonej w ust. 4 - 8.  

 

 

 

 

 



§63.1. Za wadliwe roboty uważa się w szczególności wady wynikające z nieprawidłowej realizacji 

robót i czynności budowlanych oraz wady materiałów, urządzeń i instalacji, bądź użycia materiałów, 

urządzeń, instalacji niezgodnych z dokumentacją projektową. W razie potrzeby ponownego 

wykonania robót, Wykonawca obowiązany jest niezwłocznie usunąć wadliwe materiały i urządzenia, a 

jeśli tego nie uczyni, Zamawiający może je sprzedać po cenie rynkowej na rachunek Wykonawcy albo 

oddać na przechowanie na koszt Wykonawcy, albo – jeśli nie przedstawiają większej wartości – 

potraktować jako odpad i usunąć na składowisko odpadów na koszt Wykonawcy.  

2. W przypadku, o których mowa w §40 ust. 2 pkt 1, w terminie 7 dni od dokonania odbioru Strony 

dokonają na piśmie, rozliczenia według zasad:  

1) za wykonane niewadliwe elementy robót, określone w harmonogramie, należy się odpowiednia 

część wynagrodzenia;  

2) za wykonanie wadliwie elementy robót, określone w Harmonogramie, wynagrodzenie zostanie 

wstrzymane do czasu usunięcia wad, a po ich usunięciu zostanie przez Zamawiającego wypłacone w 

terminie 30 dni od daty dostarczenia protokołu usunięcia wad.  

3. W przypadku, o którym mowa w §40 ust. 2 pkt 2 lit. a, wynagrodzenie zostanie obniżone o wartość 

robót wadliwych wyliczonych z uwzględnieniem dokumentów określonych w §5 pkt 5 i w §65 ust. 4 

pkt 2, a w razie potrzeby określoną przez rzeczoznawcę.  

4. W przypadku, o którym mowa w §40 ust. 2 pkt 3 oraz w sytuacji gdy usunięcie wady wymaga 

ponownego wykonania robót, wynagrodzenie za te roboty nie należy się Wykonawcy do chwili 

wykonania robót wolnych od wad potwierdzonych protokołem odbioru i zostanie wypłacone w 

terminie określonym w ust. 2 pkt 2, a Wykonawcę obciążają wszelkie koszty związane z usunięciem 

wady.  

5. W razie nie usunięcia przez Wykonawcę ujawnionych wad wykonanych robót, w wyznaczonym 

przez Zamawiającego terminie, Zamawiający może zlecić ich usunięcie innemu podmiotowi na koszt i 

ryzyko Wykonawcy. W razie powierzenia poprawienia i dokończenia robót osobie trzeciej 

Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów z tym związanych i wyraża zgodę na 

ich potrącenie z należnego mu wynagrodzenia, a jeżeli będzie ono niewystarczające zobowiązany jest 

zwrócić brakującą kwotę na konto Zamawiającego w terminie 7 dni od daty otrzymania wystąpienia 

Zamawiającego w tej sprawie.  

6. Odpowiedzialność Wykonawcy obejmuje również zwrot wydatków na opinie rzeczoznawców 

powołanych w celu ustalenia istnienia i rodzaju wady, a także sposobu jej usunięcia oraz koszty 

opracowania wyceny, o której mowa w ust. 3.  

Odstąpienie od umowy  

§64.1. Zamawiającemu, poza przypadkami określonymi w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks 

cywilny, przysługuje prawo odstąpienia od Umowy:  

1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie Umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy;  

2) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących brak możliwości wykonania 

Umowy, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy;  

3) otwarcia likwidacji lub rozwiązania przedsiębiorstwa Wykonawcy;  

4) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;  

5) jeżeli Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn i nie kontynuuje ich pomimo 

wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie;  

6) jeżeli Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni, z wyjątkiem 

przyczyny leżącej po stronie Zamawiającego lub wynikających z technologii robót;  

7) w przypadku określonym w §50 ust. 10;  

8) w przypadku zawinionego niewykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę w terminie 

określonym w §35,  

9) w przypadku określonym w §40 ust. 2 pkt 2 lit. b;  

10) jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, w 

celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 

ustawy Prawo zamówień publicznych, a Wykonawca nie wykaże Zamawiającemu, iż proponowany 

inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany 

w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.  

 

 

 

 



11) w przypadku określonym w §12 ust. 5.  

2. Prawo Zamawiającego do odstąpienia od Umowy może być realizowane:  

1) w przypadkach przewidzianych w ust. 1 pkt 1 - w terminie do 30 dni od dnia powzięcia wiadomości 

o tych okolicznościach;  

2) w przypadkach przewidzianych w ust. 1 pkt 2-11 - w terminie do 180 dni od dnia powzięcia 

wiadomości o tych okolicznościach, z zastrzeżeniem ,że w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt. 6, 

bieg terminu rozpoczyna się od dnia powzięcia wiadomości o upływie 14-dniowego terminu przerwy 

w realizacji Umowy.  

3. W przypadkach, określonych w ust.1 pkt 6-11, Zamawiający może odstąpić według swojego 

wyboru, od Umowy w całości lub w części, co do której Wykonawca narusza warunki Umowy albo co 

do całej reszty nie spełnionego świadczenia.  

4. Jeżeli Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru końcowego przedmiotu Umowy 

lub odmawia podpisania protokołu odbioru, Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w 

terminie do 30 dni od dnia tej odmowy.  

Rozliczenia przy odstąpieniu od umowy  

§65.1. W przypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki: 1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego i Inspektora Nadzoru sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót według 

stanu na dzień odstąpienia. 2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty gwarantując bezpieczeństwo 

dla ludzi i mienia oraz przed wpływami atmosferycznymi;  

3) Wykonawca wraz z Zamawiającym, przy udziale Inspektora Nadzoru, niezwłocznie dokona 

odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, przy czym Wykonawca najpóźniej w 

terminie do 7 dni od daty odstąpienia od Umowy usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez 

niego dostarczone lub wzniesione.  

2. W razie odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy wynagrodzenie należne 

Wykonawcy zostanie pomniejszone o wartość kar umownych przysługujących Zamawiającemu w 

związku z odstąpieniem od Umowy.  

3. W razie odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, wykonane roboty oraz materiały i 

urządzenia opłacone przez Zamawiającego będą uważane za jego własność i pozostaną w jego 

dyspozycji.  

4. Jeżeli zaistnieje przypadek odstąpienia od Umowy Wykonawca zobowiązuje się sporządzić:  

Ponadto Wykonawca w w/w terminie winien sporządzić dokumentację, o której mowa w §33, 

możliwą do wykonania na dzień odstąpienia, dotyczącą wykonanych robót. W razie nie sporządzenia 

powyższych dokumentów w wymaganym terminie Zamawiający zleci ich opracowanie osobie trzeciej 

na koszt Wykonawcy;  

1) kosztorys powykonawczy dla robót wykonanych, z zastosowaniem bazy cenowej systemu 

przyjętego przy tworzeniu kosztorysu na cenę ofertową, i zgodny z Harmonogramem;  

2) kosztorys zamienny, jeżeli w wykonanych robotach zostały wprowadzone zmiany.  

5. Kosztorysy, o których mowa w ust. 4: 1) winny być sporządzone w sposób określony przy 

tworzeniu kosztorysu na cenę ofertową, a w przypadku braku możliwości ustalenia wartości na ich 

podstawie minimalne ceny Sekocenbud dla województwa łódzkiego z daty złożenia oferty z 

uwzględnieniem czynników cenotwórczych przyjętych w dokumentach, o których mowa w §5 pkt 5;  

2) podlegają weryfikacji przez Inspektora Nadzoru.  

6. W razie stwierdzenia, że wykonane roboty mają wady stosuje się odpowiednio zapisy §40 i §63.  

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

§66. W przypadku powstania sporu związanego z wykonaniem Umowy, strony zobowiązują się do 

podjęcia kroków zmierzających do polubownego załatwienia sprawy, a w przypadku nie osiągnięcia 

porozumienia sprawę poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.  

§67. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy wymagają pod rygorem nieważności sporządzenia 

aneksu do Umowy i podpisania go przez obie Strony.  

§68. Umowa niniejsza została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu 

dla każdej ze stron.  
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